



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จัดทำโดย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน และเสนอรายงานผลพร้อมความเห็นหรือข้อเสนอแนะ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน เสนอต่อสภาเทศบาลตำบล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เงิน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เงิน ได้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (การดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖5 ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๖) ซึ่งประกอบด้วย การติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่เงิน และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเครื่องมือหลักในการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้ง นำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงนโยบายการจัดการบริการสาธารณะ รวมทั้ง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี เพื่อให้สามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ ตรงตามเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลแม่เงิน

สารบัญ

หน้า

บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่ 1	บทนำ	1
1.1	ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
1.2	วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
1.3	ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2
1.4	เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	5
1.5	ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	7
ส่วนที่ 2	การติดตามและประเมินผล	8
2.1	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	8
2.2	โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566	11
2.3	การจัดทำงบประมาณ	12
2.4	รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติฯ	13
2.5	การใช้จ่ายงบประมาณ	25
2.6	รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	26
2.7	โครงการที่โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	27
2.8	ครุภัณฑ์ที่ขออนุมัติจัดซื้อโดยโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	28
ส่วนที่ 3	ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	29
3.1	ข้อสังเกต	29
3.2	ข้อเสนอแนะ	32
3.3	ปัญหาและอุปสรรค	32
3.4	การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และการติดตามและประเมินผลโครงการ	
1.	การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	33
2.	การติดตามและประเมินผลโครงการ	38
3.5	การประเมินความพึงพอใจของประชาชน	45

ภาคผนวก

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่เงิน ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทำให้ได้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผน กำหนดทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างการดำเนินการในปัจจุบันและในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินของเทศบาลตำบลแม่เงินมีเป้าหมายทิศทางเดียวกัน จากสภาพการณ์ในอุดมคติสู่จุดมุ่งหมายและความคาดหวังที่อยากให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ “พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง รักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน” โดยยึดแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามบริบทของพื้นที่ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดหวังในอนาคตจะเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ตอบสนองต่อนโยบายสาธารณะและการบริหารงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

การกำหนดวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลแม่เงิน เพื่อให้เป้าหมายในการดำเนินงานที่ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ องค์กรการกุศลหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลตำบลแม่เงิน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยเทศบาลตำบลแม่เงิน ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่ระเบียบของทางราชการกำหนด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผลคะแนนสรุปการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ให้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 87.00 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 94.00 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

สรุปผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่เงิน ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีจำนวน 28 โครงการ จำนวนงบประมาณ 8,156,200.- บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีจำนวน 14 โครงการ จำนวนงบประมาณ 4,364,100.- บาท มีการดำเนินการจริงจำนวน 20 โครงการรวมโครงการที่โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จำนวนงบประมาณ 4,684,700.- บาท

อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน 12 โครงการ งบประมาณจำนวน 3,855,000.- บาท เป็นโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ตามประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ทบพว. ครั้งที่ 1/2566 ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ยกเลิกสัญญา ไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ และดำเนินแล้วเสร็จ 11 โครงการ จำนวนงบประมาณ 3,390,000.- บาท

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพ จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีจำนวน 4 โครงการ จำนวนงบประมาณ 290,000.- บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีจำนวน 3 โครงการ จำนวนงบประมาณ 60,000.- บาท มีการดำเนินการจริงจำนวน 2 โครงการ จำนวนงบประมาณ 44,800.- บาท

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีจำนวน 7 โครงการ จำนวนงบประมาณ 380,000.- บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 6 โครงการ จำนวนงบประมาณ 60,000.- บาท มีการดำเนินการจริงจำนวน 4 โครงการ จำนวนงบประมาณ 44,800.- บาท

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีจำนวน 23 โครงการ จำนวนงบประมาณ 5,700,000.- บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 20 โครงการ จำนวนงบประมาณ 4,463,000.- บาท มีการดำเนินการจริงจำนวน 14 โครงการ จำนวนงบประมาณ 4,510,102.- บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณสูงกว่าที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้ ได้ขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่เงินมีมติให้โอนเพิ่มงบประมาณในรายการอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณในรายการดังกล่าวไปยังผู้ว่าจังหวัดเชียงรายอนุมัติตามขั้นตอน ตามระเบียบของทางราชการ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข และจัดสวัสดิการสังคม จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 16 โครงการ จำนวนงบประมาณ 1,360,000.- บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 8 โครงการ จำนวนงบประมาณ 405,000.- บาท มีการดำเนินการจริงจำนวน 3 โครงการ จำนวนงบประมาณ 109,350.- บาท

6. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และสร้างความเข้มแข็งชุมชน จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 13 โครงการ จำนวนงบประมาณ 800,000.- บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 9 โครงการ จำนวนงบประมาณ 160,000.- บาท มีการดำเนินการจริงจำนวน 6 โครงการ (เป็นโครงการที่ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เนื่องจากไม่ใช่การบริการสาธารณะ จำนวน 2 โครงการ) จำนวนงบประมาณ 91,668.- บาท

สรุป โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ของเทศบาลตำบลแม่เงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ จำนวน 91 โครงการ และสามารถนำไปตั้งเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและได้ดำเนินการ จำนวน 57 โครงการ สามารถคิดเป็นร้อยละความสำเร็จได้ดังนี้

$$\text{ร้อยละความสำเร็จ} = \frac{57 \times 100}{91} = 62.63$$

เมื่อพิจารณาโครงการพัฒนาตามเทศบัญญัติฯ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 57 โครงการ ลงนามในสัญญาและเบิกจ่ายสำเร็จ จำนวน 40 โครงการ ข้อมูลตามรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)

$$\text{ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ} \quad \frac{40 \times 100}{57} = 70.18$$

$$\text{ร้อยละของโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ} \quad \frac{17 \times 100}{57} = 29.82$$

เมื่อพิจารณาโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ของเทศบาลตำบลแม่เงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ จำนวน 91 โครงการ และสามารถนำไปตั้งเป็นเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีและได้ดำเนินการ จำนวน 57 โครงการ โครงการที่โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 13 โครงการ และโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม 11 โครงการ รวมทั้งสิ้น 81 โครงการ สามารถคิดเป็น ร้อยละความสำเร็จได้ดังนี้

$$\text{ร้อยละความสำเร็จ} \quad \frac{81 \times 100}{91} = 89.01$$

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ด้วยผลคะแนน 10 คะแนน ตามรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากการประเมินของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยสามารถจำแนกผลคะแนนการประเมินตามงาน ได้แก่

1. งานด้านสาธารณสุข ความพึงพอใจร้อยละ 95.50
2. งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ความพึงพอใจร้อยละ 96.31
3. งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ ความพึงพอใจร้อยละ 96.71
4. งานด้านเทศกิจ หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ความพึงพอใจร้อยละ 94.08

จากการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตามรายงาน ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งนี้ เป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล มีความถูกต้องตามหลักการเชิงพื้นที่ บริบทของเทศบาลตำบลแม่เงินและเป็นไปตามหลักวิชาการ ในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่เงินและผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานของเทศบาลตำบลแม่เงิน จะได้นำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นและพึงพอใจ ของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป



นายสง่า สิทธิแก้ว

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกัน อย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลจึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เงิน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง งบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เงิน ตรวจสอบดูว่า แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการ และ ขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามแผนงานและโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล คือ เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับทดสอบ/ตรวจสอบ ผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบล ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้ทราบถึงทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนของจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาล สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล

บทสรุปความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เพื่อการวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและ เมื่อพบจุดแข็งก็ต้องรีบดำเนินการและจะต้องละเอียดรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็น จุดแข็งและรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ กรณีที่พบปัญหาและอุปสรรคจะต้องตั้งรับและพยายาม ลดสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ให้เกิดประโยชน์เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาล โดย การติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมาย ประสงค์ที่ตั้งไว้

1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมาย เพื่อตรวจสอบแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไป สิ่งใดควรปรับปรุงแก้ไข เมื่อเกิดปัญหาควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างไร การติดตามและประเมินผลแผนงาน จึงกำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบล ซึ่งช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลแม่เงิน
4. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลแม่เงิน
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลตำบลแม่เงิน ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ทำให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการ ของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบล เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบล

2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ นายกเทศมนตรีตำบล เพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่เงิน ได้กำหนด ขั้นตอนการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่เงิน ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เริ่มดำเนินการจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตาม ตรวจสอบวัตถุประสงค์หลัก กำหนดการติดตามและประเมินผล จากการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้ว มีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษา การนำผลไปใช้ ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการ ติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำมากำหนดเป็น วัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ ชั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละ โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow-Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ พื้นที่เทศบาลตำบล

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ การรายงาน ผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะได้ ตามความเหมาะสมของเทศบาลในการรายงาน

ผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตาม โดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นต่อนายกเทศมนตรีตำบล เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบล เสนอต่อสภาเทศบาลตำบล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบล ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลมีอำนาจหน้าที่รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบล เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลแม่เงินและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่เงิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



หมายเหตุ : ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

1.4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้ง การสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาล รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- 1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- 2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล
- 3) รายงานผลและเสนอความเห็นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบล

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบ เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ และจังหวัดด้วย

2. ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมทาง โครงการจัดงานประเพณีวันเด็กจะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจะบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องใช้เอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบล

1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทัน่วงทีทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลาดงบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและผู้รับผิดชอบโครงการ ให้เกิดความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นต่อการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรี ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลแม่เงิน สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบล เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบล

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปิงปประมาณ พ.ศ. 2566

2.1.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลตำบลแม่เงิน เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการบริหารราชการแผ่นดิน

2.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เงิน มีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาไฟส่องสว่างในชุมชน

ยุทธศาสตร์ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพ

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการตลาดและส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ

ยุทธศาสตร์ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอย

กลยุทธ์ 3.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

กลยุทธ์ 3.3 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ

กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข และจัดสวัสดิการสังคม

กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น

กลยุทธ์ 5.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

1. เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึง

2. เพื่อจัดตั้งตลาดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและยกระดับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

4. เพื่อสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาทุกช่วงวัย

5. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

6. เพื่อพัฒนาด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

ตัวชี้วัด

1. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง

2. ส่งเสริมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรมให้ความรู้ การศึกษาดูงาน

พันธกิจ ประกอบด้วย

- พันธกิจที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
- พันธกิจที่ 2 การการพัฒนาเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเพิ่มรายได้ ดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- พันธกิจที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพและปลอดภัย
- พันธกิจที่ 4 การส่งเสริมการศึกษาทุกช่วงวัย บำรุงศาสนาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
- พันธกิจที่ 5 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดี มีสุข มีสุขอนามัยที่ดี
- พันธกิจที่ 6 การพัฒนาเมืองและการบริหารให้มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่ายและทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ

วิสัยทัศน์ “พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง รักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน”

เทศบาลตำบลแม่เงิน ได้วิเคราะห์ SWOT Analysis ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยภายใน (Internal Factors) พบว่า สามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

จุดแข็ง (Strength)

1. ที่ตั้งสามารถเชื่อมโยงกับตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ สู่ประเทศลาวเชื่อมโยงกับประเทศจีนตอนใต้ มีเส้นทางคมนาคมสะดวก
2. มีทรัพยากรธรรมชาติ เช่น วนอุทยาน เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เป็นต้น รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน์ สถานีพัฒนาเกษตรพื้นที่สูง
3. มีพื้นที่การเกษตรสามารถผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่สำคัญ อาทิเช่น ข้าว กาแฟ เงาะ สับปะรด
4. มีปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถใช้เป็นตัวแบบได้
5. มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สามารถพัฒนาให้มีคุณภาพและเป็นโอกาสในการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
6. มีการรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสังคมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และประเพณีท้องถิ่น ทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
7. การประสานงาน การร่วมมือดำเนินโครงการพัฒนา/กิจกรรมของหน่วยงานในพื้นที่มีความเข้มแข็งสามารถบูรณาการการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดอ่อน (Weakness)

1. มีแหล่งน้ำต้นทุนสูง แต่อยู่ในเขตวนอุทยาน เขตป่าสงวนแห่งชาติ สำหรับพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง เกษตรกรขาดการดูแลเอาใจใส่การบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
2. ทรัพยากรดินเริ่มเสื่อมโทรมจากการใช้สารเคมีทำการเกษตร
3. มีปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะ ประชาชนขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ป่าไม้และขาดองค์ความรู้ในการรับมือกับภัยพิบัติ
4. ประชากรแฝง (จำนวนประชากรที่ไม่ใช่คนไทยพื้นที่ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี)

ปัจจัยภายนอก (External Factors) สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

โอกาส (Opportunities)

1. นโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

2. นโยบายพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับ ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและธุรกิจบริการสุขภาพ

3. นโยบายส่งเสริมสนับสนุนสร้างค่านิยมในคนไทยปลูกจิตสำนึก และความภูมิใจด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ

4. นโยบายส่งเสริมประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายภาครัฐ

5. นโยบายสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (โซนนิ่งการเกษตรกรรม)

6. นโยบายส่งเสริมเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน

7. นโยบายเน้นหนักในด้านการป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาการค้ามนุษย์ปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และการจัดระเบียบสังคม

ข้อจำกัด (Threats)

1. ปัญหาด้านสังคมและความมั่นคงที่เกิดจากประเทศเพื่อนบ้าน ปัญหายาเสพติด แรงงานต่างด้าว และการลักลอบเข้าเมือง

2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ ปัญหาภัยแล้ง/ความแห้งแล้ง ต้องศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

3. เกิดโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด - 19)

4. ความไม่ปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

2.2 โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลแม่เงิน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป

เทศบาลตำบลแม่เงิน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยได้กำหนดโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ
1	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	28	8,156,200.00
2	ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพ	4	290,000.00
3	ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7	380,000.00
4	ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	23	5,700,000.00
5	ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและจัดสวัสดิการสังคม	16	1,360,000.00
6	ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและสร้างความเข้มแข็งชุมชน	13	800,000.00
	รวม	91	16,686,200.00

2.3 การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหาร เทศบาลตำบลแม่เงิน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 57 โครงการ งบประมาณ 8,439,360.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ
1	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	11	1,564,000.00
2	ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพ	3	44,800.00
3	ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5	68,000.00
4	ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	21	6,309,700.00
5	ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและจัดสวัสดิการสังคม	9	359,900.00
6	ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและสร้างความเข้มแข็งชุมชน	8	92,960.00
	รวม	57	8,439,360.00

2.4 รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลแม่เงิน มีดังนี้

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
1	ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและสร้างความเข้มแข็งชุมชน	โครงการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่	5,000.00	กองคลัง	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม	ประชาชนได้รับความสะดวกในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม
2	ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและสร้างความเข้มแข็งชุมชน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บภาษี	0.00	กองคลัง	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม	สามารถจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมได้มากขึ้น
3	ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและสร้างความเข้มแข็งชุมชน	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	5,000.00	สำนักปลัดเทศบาล	เพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาการจราจร	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
4	ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและสร้างความเข้มแข็งชุมชน	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่	3,800.00	สำนักปลัดเทศบาล	เพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาการจราจร	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
5	ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและสร้างความเข้มแข็งชุมชน	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลแม่เงิน	0.00	สำนักปลัดเทศบาล	เพื่อฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลแม่เงิน	อบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลแม่เงิน

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
6	ด้านการพัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดีและสร้าง ความเข้มแข็งชุมชน	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ด้านสาธารณสุข ภัย	30,000.00	สำนัก ปลัดเทศบาล	เพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่	ประชาชนตำบลแม่เงิน
7	ด้านการพัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดีและสร้าง ความเข้มแข็งชุมชน	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอเชียง แสนตามโครงการจัดงานพระ ราชพิธี รัฐพิธีและงานสำคัญ ของชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย	35,000.00	สำนัก ปลัดเทศบาล	เพื่ออุดหนุนที่ว่าการอำเภอ เชียงแสนตามโครงการจัด งานพระราชพิธี รัฐพิธีและ งานสำคัญของชาติ ฯ	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอเชียง แสนตามโครงการจัดงาน พระราชพิธี รัฐพิธีและงาน สำคัญของชาติ อำเภอเชียง แสน จังหวัดเชียงราย
8	ด้านการพัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดีและสร้าง ความเข้มแข็งชุมชน	โครงการป้องกันและควบคุม ไฟฟ้า	14,160.00	สำนัก ปลัดเทศบาล	เพื่อดำเนินการอบรมหรือจัด กิจกรรมสนับสนุนการ ป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	พื้นที่ตำบลแม่เงินตาม ภารกิจถ่ายโอนจากกรมป่า ไม้
9	ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ธารทองตามโครงการประเพณี ปีใหม่ม้ง บ้านธารทอง	30,000.00	กอง การศึกษา	เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และ ประเพณีชนเผ่าม้ง	ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรมประเพณีปี ใหม่ม้งให้เป็นที่รู้จักอย่าง แพร่หลาย
10	ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	1,687,600.00	กอง การศึกษา	เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ดื่ม นม เสริมสร้างสุขภาพ ร่างกายให้แข็งแรง	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด. และโรงเรียน ปทุมศึกษาในพื้นที่

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
11	ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดการอบรมป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา	30,000.00	กอง การศึกษา	เพื่อป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา ส่งเสริม กิจกรรมเด็กและเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด	อบรมการป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา
12	ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬา	0.00	กอง การศึกษา	เพื่อส่งเสริมการกีฬา	ผู้ควบคุม/ผู้ฝึกสอน/นักกีฬา ตำบลแม่เงินได้เข้าร่วมการ จัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ
13	ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการสืบสานประเพณีลอย กระทง	200,000.00	กอง การศึกษา	เพื่อส่งเสริมกิจกรรม ประเพณีลอยกระทง	จัดงานประเพณีลอยกระทง
14	ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตามโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	3,213,600.00	กอง การศึกษา	เพื่ออุดหนุนโรงเรียนใน สังกัด สพฐ. ตามโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตามโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา
15	ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการอนุรักษ์คนตรีพื้นบ้าน ตำบลแม่เงิน	20,000.00	กอง การศึกษา	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ อนุรักษ์คนตรีพื้นบ้านตำบล แม่เงิน	การอนุรักษ์คนตรีพื้นบ้าน ตำบลแม่เงิน

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
16	ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา	20,000.00	กอง การศึกษา	เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่ง ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอัน ดีงามของท้องถิ่น	บุคลากรของเทศบาลตำบล แม่เงิน และประชาชนใน ตำบลแม่เงิน เข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 80 คน
17	ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการอบรมสืบสานศิลปะ ล้านนา	30,000.00	กอง การศึกษา	เพื่ออบรมให้ความรู้ศิลปะ ล้านนา	การส่งเสริมและปลูกฝัง ศิลปะล้านนา
18	ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา	793,500.00	กอง การศึกษา	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย 6 รายการ 1.ค่าจัดการเรียน การสอน (รายหัว)/ 2.ค่า หนังสือ/3.ค่าอุปกรณ์การ เรียน/4.ค่าเครื่องแบบ นักเรียน/5.ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน/6.ค่าอาหาร กลางวัน	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา
19	ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประชาชนตำบลแม่เงิน	0.00	กอง การศึกษา	เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา ส่งเสริมสุขภาพ การออก กำลังกาย	จัดการแข่งขันกีฬา ประชาชนเพื่อเสริมสร้าง สุขภาพ

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
20	ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย ตามโครงการ สืบสานประเพณีนมัสการและ สรงน้ำพระธาตุดอยตุง	10,000.00	กอง การศึกษา	เพื่ออุดหนุนสำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย	อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย
21	ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ปงของตามโครงการประเพณี แข่งเรือพายบ้านปงของ	20,000.00	กอง การศึกษา	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านปงของตามประเพณี แข่งขันเรือพายบ้านปงของ	คณะกรรมการหมู่บ้านปง ของ หมู่ที่ 5, 10
22	ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการฮอมพญาภูมิปัญญา ท้องถิ่น	30,000.00	กอง การศึกษา	เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ งานฮอมพญาภูมิปัญญา ท้องถิ่น	งานฮอมพญาภูมิปัญญา ท้องถิ่น
23	ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ผู้สูงอายุตำบลแม่เงิน	0.00	กอง การศึกษา	เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาให้ ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกาย	จัดการแข่งขันกีฬาให้ ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกาย
24	ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการอบรมเสวนา อนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	20,000.00	กอง การศึกษา	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	การอบรมเสวนา อนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
25	ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดงานประเพณีสรง น้ำวัดพระธาตุม่อนตันตอง	5,000.00	กอง การศึกษา	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางการ ศาสนา วัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น	กิจกรรมงานประเพณีสรงน้ำ วัดพระธาตุม่อนตันตอง

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
26	ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดงานอนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์ตำบลแม่ เงิน	60,000.00	กอง การศึกษา	1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 2. ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของทุกภาค ส่วน และประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยว	บุคลากรของเทศบาลตำบล แม่เงิน และประชาชนใน ตำบลแม่เงิน เข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 80 คน
27	ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอเชียง แสนตามโครงการสนับสนุน การจัดงานพ่อขุนเม็งราย มหาราช	60,000.00	กอง การศึกษา	เพื่ออุดหนุนที่ว่าการอำเภอ เชียงแสนตามโครงการ สนับสนุนการจัดงานพ่อขุน เม็งรายมหาราช	อุดหนุนอำเภอเชียงแสน
28	ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	50,000.00	กอง การศึกษา	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้กล้า แสดงออก	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
29	ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ เงิน	30,000.00	กอง การศึกษา	เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้แก่เด็กเล็ก ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เงิน จำนวน 3 ศูนย์	เด็กได้ออกกำลังกายเพื่อ เสริมสร้างสุขภาพร่วมกัน

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
30	ด้านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/2 บ้านป่าคา หมู่ที่ 3	41,000.00	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้สะดวก	ถนน ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 1.00 ม. ยาว 75.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตร.ม. พิกัดจุดเริ่ม E.0628807 N.2245855 สิ้นสุด E.0628810 N.2245926
31	ด้านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านแม่เงิน หมู่ที่ 6	482,000.00	กองช่าง	เพื่อแก้ไขปัญหาความแออัด และเพื่อสามารถเว้น ระยะห่างในการกิจกรรม	ศาลาอเนกประสงค์กว้าง 6.00 ม. ยาว 11.00 ม. สูง 4.00 ม. หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 66.00 ตร.ม.
32	ด้านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก เข้าพื้นที่การเกษตร สาย เหล่ากะลาบ้านไร่ หมู่ที่ 7	0.00	กองช่าง	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก เข้าพื้นที่การเกษตร ให้ ประชาชนเกิดความสะดวกใน การสัญจรขนย้ายผลผลิตทางการ เกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 ม.ยาว 480.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 1,440.00 ตร.ม
33	ด้านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย 12 บ้านสันตันเปา หมู่ที่ 1	63,300.00	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจรและขน ส่งผลผลิตทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 120.00 เมตร)

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
34	ด้านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย 16 บ้านสันตันเปา หมู่ที่ 1	75,200.00	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจรและ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 141.00 เมตร)
35	ด้านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้าง โรงเรียนบ้านปงของ หมู่ที่ 5	67,100.00	กองช่าง	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ให้ประชาชนเกิด ความสะดวกในการสัญจร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 ม.ยาว 42.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 126.00 ตร.ม.
36	ด้านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 14 บ้านป่าคาใต้ หมู่ที่ 8	43,400.00	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนเกิดความ สะดวกในการสัญจร	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00 ม.ยาว 27.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 81.00 ตร.ม. พิกัดจุดเริ่มโครงการ E.0628759 N.2245469 จุดสิ้นสุด E.062839 N.2245475
37	ด้านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	ขยายไหล่ทางซอยข้างวัดเขต 7 บ้านแม่คำเหนือ หมู่ที่ 12	266,000.00	กองช่าง	เพื่อเพิ่มพื้นที่ทางจราจรให้ ประชาชนสัญจรได้สะดวก ขึ้น	ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.50 ม.ยาว 910.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 455.00 ตร.ม.

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
38	ด้านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย 4/1 บ้านแม่ คำ หมู่ที่ 4	0.00	กองช่าง	เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะถนน ช่วยระบายน้ำท่วมขังในฤดู ฝน	รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ราง กว้าง 0.30 เมตร สูง 0.30 - 0.50 เมตร ผนังรางหนา 0.10 เมตร ความยาวรวมบ่อรับน้ำ ค. ส.ล. 82.00 เมตร
39	ด้านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างศาลา อเนกประสงค์ บ้านสบยาบ หมู่ที่ 2	435,000.00	กองช่าง	เพื่อแก้ไขปัญหาความแออัด และเพื่อสามารถเว้น ระยะห่างในการกิจกรรม	ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 12.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 4.00 ม. หรือปริมาณพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 144.00 ตร.ม.
40	ด้านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ในพื้นที่หมู่บ้าน ซอย 1 หมู่ที่ 8	91,000.00	กองช่าง	เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะถนน ช่วยระบายน้ำท่วมขังในฤดู ฝน	รางกว้าง 0.30 ม.ผนังราง 0.10 ม. ลึก 0.50 ม.ความ ยาวรวมบ่อรับน้ำ คสล 21.00 ม.
41	ด้านการพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการบูรณาการคลองสวย น้ำใส ชุมชนร่วมใจกำจัดวัชพืช	20,000.00	สำนัก ปลัดเทศบาล	เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำตื้น เขิน วัชพืชทับถมเกิดกลิ่น เน่าเหม็น	กำจัดวัชพืช
42	ด้านการพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อลด สภาวะโลกร้อนเพิ่มพื้นที่สีเขียว รอบเทศบาลตำบลแม่เงิน	8,000.00	สำนัก ปลัดเทศบาล	เพื่อลดสภาวะโลกร้อนเพิ่ม พื้นที่สีเขียวรอบเทศบาล ตำบลแม่เงิน	ปลูกต้นไม้บริเวณสำนักงาน เทศบาลตำบลแม่เงิน

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
43	ด้านการพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	10,000.00	สำนัก ปลัดเทศบาล	เพื่อสำรวจ/จัดทำข้อมูลพืช ท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์	ข้อมูลพืชท้องถิ่น
44	ด้านการพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้า แฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและแหล่ง น้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	สำนัก ปลัดเทศบาล	เพื่ออนุรักษ์ดินและแหล่งน้ำ อันแก่ปัญหาการพังทลาย ของหน้าดิน	ปลูกหญ้าแฝกตามแหล่งน้ำ สาธารณะ หรือแนวตลิ่ง คลอง/ลำห้วย
45	ด้านการพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน ห้วยออกฮู	30,000.00	สำนัก ปลัดเทศบาล	เพื่อดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ ป่าชุมชน	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน เพื่อดำเนินกิจกรรม อนุรักษ์ป่าชุมชน
46	ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ กลุ่มอาชีพ	อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบล แม่เงิน ตามโครงการส่งเสริม พัฒนาเพิ่มศักยภาพของกลุ่ม สตรี	30,000.00	สำนัก ปลัดเทศบาล	เพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำและ ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท สตรี ส่งเสริมศักยภาพสตรี	อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี ตำบลแม่เงิน จัดอบรมและ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ต่างๆ ของสตรี ฯลฯ
47	ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ กลุ่มอาชีพ	โครงการอบรมการใช้ แอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริม การตลาดออนไลน์	0.00	สำนัก ปลัดเทศบาล	เพื่อให้ความรู้เรื่องการใช้ แอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริม การตลาดออนไลน์	ประชาชนตำบลแม่เงิน

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
48	ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ กลุ่มอาชีพ	โครงการฝึกอบรมส่งเสริม อาชีพพระยะสั้น หลักสูตรต่างๆ	14,800.00	สำนัก ปลัดเทศบาล	เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน และส่งเสริมอาชีพให้วิสาหกิจ ชุมชน/กลุ่มอาชีพต่างๆ	จัดอบรมแก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน
49	ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและ จัดสวัสดิการสังคม	โครงการป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก	50,000.00	สำนัก ปลัดเทศบาล	เพื่อป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก	กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และฉีดพ่นหมอกควัน
50	ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและ จัดสวัสดิการสังคม	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตาม ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนา รี	35,400.00	สำนัก ปลัดเทศบาล	เพื่อสืบสานแนว ปณิธาน โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข และ ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า
51	ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและ จัดสวัสดิการสังคม	โครงการผู้สูงอายุใส่ใจรักษ์ ชุมชน	0.00	สำนัก ปลัดเทศบาล	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการมี ส่วนร่วมของผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน
52	ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและ จัดสวัสดิการสังคม	โครงการหมู่บ้านพลเมือง คุณภาพ	0.00	สำนัก ปลัดเทศบาล	เพื่อส่งเสริมให้ทุกครัวเรือน ดำเนินชีวิตตามแนวทางวิถี ประชาธิปไตย	ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ เงิน จำนวน 50 คน

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม เทศบัญญัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
53	ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและ จัดสวัสดิการสังคม	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5	0.00	สำนัก ปลัดเทศบาล	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาด เล็ก PM 2.5	ประชาชนได้รับความ ช่วยเหลือด้านปัญหาสุขภาพ
54	ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและ จัดสวัสดิการสังคม	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-12 ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	240,000.00	สำนัก ปลัดเทศบาล	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข
55	ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและ จัดสวัสดิการสังคม	โครงการคัดแยกขยะชุมชน	34,500.00	สำนัก ปลัดเทศบาล	เพื่อคัดแยกขยะชุมชน	คัดแยกขยะชุมชน
56	ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและ จัดสวัสดิการสังคม	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องสิทธิตามกฎหมายแก่ ประชาชน	0.00	สำนัก ปลัดเทศบาล	เพื่อให้ความรู้เรื่องสิทธิตาม กฎหมายแก่ประชาชนใน ตำบลแม่เงิน	ประชาชนตำบลแม่เงินเข้า ร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน
57	ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและ จัดสวัสดิการสังคม	โครงการป้องกันและระงับโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค วิด-19)	0.00	สำนัก ปลัดเทศบาล	เพื่อป้องกัน ควบคุม และ ระงับยับยั้งโรคระบาด	ป้องกัน ควบคุม และระงับ ยับยั้งโรคระบาดได้

2.5 การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลแม่เงิน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 40 โครงการ จำนวนเงิน 8,292,312.63 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 40 โครงการ จำนวนเงิน 8,161,533.45 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและสร้างความเข้มแข็งชุมชน	6	78,048.00	6	78,048.00
ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	16	6,195,984.63	16	6,065,205.45
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	9	1,560,800.00	9	1,560,800.00
ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	53,010.00	3	53,010.00
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพ	2	44,800.00	2	44,800.00
ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและจัดสวัสดิการสังคม	4	359,670.00	4	359,670.00
รวม	40	8,292,312.63	40	8,161,533.45

2.6 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	28	8,156,200.00	11	1,564,000.00	9	1,560,800.00	9	1,560,800.00
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพ	4	290,000.00	3	44,800.00	2	44,800.00	2	44,800.00
ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7	380,000.00	5	68,000.00	3	53,010.00	3	53,010.00
ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและจัดสวัสดิการสังคม	16	1,360,000.00	9	359,900.00	4	359,670.00	4	359,670.00
ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	23	5,700,000.00	21	6,309,700.00	16	6,195,984.63	16	6,065,205.45
ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและสร้างความเข้มแข็งชุมชน	13	800,000.00	8	92,960.00	6	78,048.00	6	78,048.00
รวม	91	16,686,200.00	57	8,439,360.00	40	8,292,312.63	40	8,161,533.45

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ของเทศบาลตำบลแม่เงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ จำนวน 91 โครงการ และสามารถนำไปตั้งเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและได้ดำเนินการ จำนวน 57 โครงการ สามารถคิดเป็นร้อยละความสำเร็จได้ดังนี้

$$\text{ร้อยละความสำเร็จ} = \frac{57 \times 100}{91} = 62.63$$

2.7 โครงการที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์	ลำดับ	โครงการ	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	เบิกจ่ายจริง	สถาน โครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย4/1 บ้านแม่คำหมูที่ 4	260,000	259,500	/	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/2 บ้านป่าคา หมูที่ 3	41,000	37,800	/	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	3	โครงการก่อสร้างรางกันตกท่อ ลอดเหลี่ยม ซอย 5 บ้านป่าคา หมูที่ 3	49,900	49,000	/	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	4	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้าน ป่าคาเหนือ หมูที่ 9 (จุดที่ 2)	394,700	389,000	/	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	5	โครงการติดตั้งกันสาด เกล็ด ระบายอากาศอลูมิเนียมตัวซี C กันแดด กันฝน	156,900	156,400	/	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	6	ปรับปรุงห้องทำงานฝ่าย สวัสดิการสังคม สำนัก ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน	310,000	275,000	/	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	7	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบ สูบน้ำประปาหมู่บ้านด้วย พลังงานแสงอาทิตย์พร้อม ติดตั้ง บ้านแม่คำ หมูที่ 4	220,000	220,000	/	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	8	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบ สูบน้ำประปาหมู่บ้านด้วย พลังงานแสงอาทิตย์พร้อม ติดตั้ง บ้านป่าคาใต้หมูที่ 8	220,000	220,000	/	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	9	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สูบน้ำ ระบบประปาหมู่บ้านด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง บ้านป่าคาเหนือ หมูที่ 9	175,000	174,000	/	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ พัฒนาการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	10	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประชาชนตำบลแม่เงิน	100,000	99,200	/	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	11	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ผู้สูงอายุตำบลแม่เงิน	100,000	99,990	/	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	12	โครงการอบรมศิลปะล้านนา	30,000	23,180	/	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ พัฒนาสาธารณสุข และจัดสวัสดิการ สังคม	13	โครงการป้องกันและควบคุม ไฟป่า	15,000	14,160	/	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

2.8 ครุภัณฑ์ที่ขออนุมัติจัดซื้อโดยโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลำดับ	โครงการ	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	เบิกจ่ายจริง	สถาน โครงการ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	151,600	36,620	/	สำนักปลัดเทศบาล
2	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (สำหรับพนักงาน)	4,700	4,700	/	สำนักปลัดเทศบาล
3	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สูบน้ำระบบประปา ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง สำนักงานเทศบาล ตำบลแม่เงิน	175,000	174,000	/	สำนักปลัดเทศบาล
4	เครื่องปรับอากาศแบบแยก ส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู	18,500	18,000	/	กองการศึกษา
5	เครื่องปรับอากาศแบบแยก ส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู	55,800	53,000	/	กองการศึกษา
6	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (สำหรับพนักงาน)	4,700	4,700	/	กองช่าง
7	จัดซื้อโต๊ะทำงาน	7,900	7,900	/	กองช่าง

เมื่อพิจารณาโครงการพัฒนาตามเทศบัญญัติฯ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 57 โครงการ ลงนามในสัญญาและเบิกจ่ายสำเร็จ จำนวน 40 โครงการ ข้อมูลตามรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)

$$\text{ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ} = \frac{40 \times 100}{57} = 70.18$$

$$\text{ร้อยละของโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ} = \frac{17 \times 100}{57} = 29.82$$

เมื่อพิจารณาโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ของเทศบาลตำบลแม่เงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ จำนวน 91 โครงการ และสามารถนำไปตั้งเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและได้ดำเนินการ จำนวน 57 โครงการ โครงการที่โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 13 โครงการ และโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม 11 โครงการ รวมทั้งสิ้น 81 โครงการ สามารถคิดเป็นร้อยละความสำเร็จได้ดังนี้

$$\text{ร้อยละความสำเร็จ} = \frac{81 \times 100}{91} = 89.01$$

ส่วนที่ 3 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

3.1 ข้อสังเกต

โครงการที่ขออนุมัติโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากเป็นโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 มีจำนวน 20 โครงการพัฒนา แยกออกเป็น จำนวน 13 โครงการ และรายการครุภัณฑ์ จำนวน 7 โครงการ

การขออนุมัติโอนงบประมาณดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้บริหารและสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง จำนวน 4 ปี พบว่า จำนวนครั้งในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายลดลง ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ.	จำนวนครั้งในการขอโอนงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. 2563	27
พ.ศ. 2564	21
พ.ศ. 2565	18
พ.ศ. 2566	16

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนครั้งที่ขออนุมัติโอนงบประมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับจากรายข้อมูลย้อนหลัง 4 ปี ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการบริหารการเงินการคลังของเทศบาลตำบลแม่เงิน และแต่ละสำนัก/กอง ได้พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างรัดกุม รวมทั้งควบคุมและกำกับการบริหารงบประมาณให้เกิดความเหมาะสม ให้เพียงพอต่อการบริหารเทศบาลตำบลแม่เงิน ทำให้จำนวนครั้งในการขออนุมัติโอนงบประมาณลดลงได้

นอกจากการวางแผนทางปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารการเงินการคลังแล้ว เทศบาลตำบลแม่เงินยังจัดให้มีการประชุมเพื่อหารือในเวทีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการภายในเป็นประจำ กล่าวคือ การประชุมทำให้ทราบถึงปัญหาของการดำเนินโครงการว่าโครงการใดสามารถดำเนินการได้ในงบประมาณเท่าใด และโครงการใดที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งควรจะขออนุมัติโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ไปดำเนินการในโครงการใดสามารถร่วมกันพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความเหมาะสม ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและดำเนินโครงการตามความจำเป็น เร่งด่วน ให้เกิดความคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมกับสภาพการเงินการคลังของหน่วยงาน และสำนัก/กอง สามารถวางแผนการบริหารจัดการโครงการในความรับผิดชอบ เพื่อดำเนินการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในที่ประชุม ทำให้ สำนัก/กอง สามารถเสนอนายกเทศมนตรีพร้อมกันในคราวเดียว จึงทำให้จำนวนครั้งในการขออนุมัติโอนงบประมาณลดลง

ทั้งนี้ การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้พิจารณาวางมาตรการควบคุมความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 4 โครงการ ที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไป ได้แก่

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าพื้นที่การเกษตร สายเหล่ากะลา บ้านไร่ หมู่ที่ 7 การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับ 9 หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) เป็นความเสี่ยงประเภท O (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการกำกับดูแลกิจการหรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กรและขาดการควบคุมที่ดี

โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบ หรือเหตุการณ์ภายนอก เกิดจากความผิดพลาดของบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบงานต่างๆ รวมถึงปัจจัยภายนอก เช่น ภัยพิบัติ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าพื้นที่การเกษตร สายเหล่ากะลา บ้านไร่ หมู่ที่ 7 ประสบปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในเขตป่าไม้ ที่ต้องดำเนินการขออนุญาตให้เรียบร้อยจึงจะสามารถดำเนินการเข้าพื้นที่ได้ ทั้งนี้ ขั้นตอนการจัดทำร่างเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้มีการทักท้วงจากผู้อำนวยการกองช่าง ว่าโครงการอาจไม่สามารถดำเนินการเนื่องจากความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน แต่ทางสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เงินได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการดังกล่าว ดังนั้น มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่วางไว้ได้แก่ การติดตามการขออนุญาตใช้พื้นที่และวางแผนขออนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการอื่น เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ สำหรับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการที่มีความสำคัญ จำเป็น เร่งด่วนมากกว่าทดแทน

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและส่งเสริมกลุ่มอาชีพอย่างยั่งยืน โครงการฝึกอบรมให้ความรู้หลักสูตรผู้ประกอบการตลาดออนไลน์ขั้นพื้นฐาน การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับ 9 หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) เป็นความเสี่ยงประเภท O (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการกำกับดูแลกิจการหรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กรและขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบ หรือเหตุการณ์ภายนอก เกิดจากความผิดพลาดของบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบงานต่างๆ รวมถึงปัจจัยภายนอก เช่น ภัยพิบัติ

เนื่องจากโครงการดังกล่าว จำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์วิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ขั้นพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพค้าขายออนไลน์ จึงยากที่จะประสานขอความอนุเคราะห์วิทยากร ดังนั้น เมื่อคาดการณ์ว่าอาจไม่สามารถดำเนินโครงการนี้ได้ จึงวางแผนขออนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการอื่นแทน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับ 9 หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) เป็นความเสี่ยงประเภท O (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการกำกับดูแลกิจการหรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กรและขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบ หรือเหตุการณ์ภายนอก เกิดจากความผิดพลาดของบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบงานต่างๆ รวมถึงปัจจัยภายนอก เช่น ภัยพิบัติ

เนื่องจากโครงการดังกล่าว จำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์วิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับพันธุกรรมพืช เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำรายการพืชท้องถิ่น และลงพื้นที่สำรวจและดำเนินโครงการ ดังนั้น เมื่อคาดการณ์ว่าอาจไม่สามารถดำเนินโครงการนี้ได้ จึงวางแผนขออนุมัติงบประมาณโอนไปดำเนินโครงการอื่นแทน

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โครงการอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับ 9 หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) เป็นความเสี่ยงประเภท O (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการกำกับดูแลกิจการหรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กรและขาดการควบคุมที่ดี โดย

อาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบ หรือเหตุการณ์ภายนอก เกิดจากความผิดพลาดของบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบงานต่างๆ รวมถึงปัจจัยภายนอก เช่น ภัยพิบัติ

เนื่องจากเป็นโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณในวงเงินที่ค่อนข้างสูง จากรายงานของหน่วยตรวจสอบภายใน พบว่า เกิดข้อบกพร่องในการดำเนินการทางธุรการอันเกี่ยวข้องกับโครงการ ข้อบกพร่องดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ในระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับงบเงินอุดหนุนเท่าที่ควร จึงได้คาดการณ์ว่าโครงการดังกล่าวอาจเกิดข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องระหว่างการดำเนินโครงการ

ข้อเท็จจริง พบว่า การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลแม่เงิน ทำให้ต้องขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณ ซึ่งมีวงเงินเกินกว่าที่ระบุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับการเบิกค่าใช้จ่ายอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ได้รับการชี้แจงจาก สิบเอก ศุภกฤต พุแสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวว่า มีการรับเด็กนักเรียนระหว่างเทอม จึงทำให้งบประมาณไม่เพียงพอ ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างถูกต้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุขและจัดสวัสดิการสังคม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับ 9 หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) เป็นความเสี่ยงประเภท O (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการกำกับดูแลกิจการหรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กรและขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบ หรือ เหตุการณ์ภายนอก เกิดจากความผิดพลาดของบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบงานต่างๆ รวมถึงปัจจัยภายนอก เช่น ภัยพิบัติ

เนื่องจากโครงการดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจดำเนินการรวบรวมข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวที่ คาดเคลื่อนจากการสำรวจ เพื่อการจัดหาวัคซีน อาจส่งผลให้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัคซีนไม่เพียงพอ ดังนั้น เมื่อคาดการณ์ถึงปัญหาดังกล่าวที่จะเกิดขึ้น จึงได้วางแผนขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการอื่นที่มีความสำคัญจำเป็นน้อยกว่ามาดำเนินการในโครงการนี้

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดีและการสร้าง ความเข้มแข็งชุมชน โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับ 9 หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) เป็นความเสี่ยงประเภท O (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการกำกับดูแลกิจการหรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กรและขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบ หรือเหตุการณ์ภายนอก เกิดจากความผิดพลาดของบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบงานต่างๆ รวมถึงปัจจัยภายนอก เช่น ภัยพิบัติ

เนื่องจากเป็นโครงการตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อีกทั้งยังมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน การปฏิบัติงานต่างๆ ก็ยังต้องมีการควบคุมดูแล มากยิ่งขึ้น ผลกระทบและประโยชน์ที่จะได้รับกลุ่มเป้าหมายก็คือประชาชนในตำบล ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการ คือ การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า การรับแจ้งเหตุและตอบสนองต่อการแจ้งเหตุล่าช้า ประชาชนเกิดความไม่พึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลแม่เงิน

3.2 ข้อเสนอแนะ

จากข้อสังเกตตาม ข้อ 3.1 พบว่า การจัดให้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการภายในเป็นประจำ เกิดผลดีต่อการพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความเหมาะสม การพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและดำเนินโครงการตามความจำเป็น เร่งด่วน ให้เกิดความคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเงินการคลังของหน่วยงาน สามารถวางแผนการบริหารจัดการโครงการในความรับผิดชอบได้ดี สามารถทำให้จำนวนครั้งในการขออนุมัติโอนงบประมาณลดลง ดังนั้น จึงควรมีมาตรการดัง ต่อไปนี้

3.2.1 ควรระบุในวาระการประชุม เรื่อง การพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน/รายไตรมาส เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายให้เกิดความคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเงินการคลังของหน่วยงาน

3.2.2 ควรกำหนดวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการล่วงหน้า เช่น ประชุมทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน เป็นต้น เพื่อให้เกิดความชัดเจน และสามารถเตรียมการล่วงหน้าเกี่ยวกับรายละเอียดตามวาระการประชุม กรณีที่วันนัดประชุมตรงกับวันหยุดหรือไม่สามารถจัดการประชุมได้ อาจจะกำหนดให้เลื่อนออกไปตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถดำเนินการได้อย่างเรียบร้อย และสามารถจัดประชุมได้เป็นประจำ

3.3 ปัญหาและอุปสรรค

3.3.1 การบริหารสัญญาประสบปัญหาจึงต้องยกเลิกสัญญา จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองริน บ้านแม่เงิน หมู่ที่ 6 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 22/2566 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 งบประมาณจำนวน 465,000.- บาท เนื่องจากช่วงระยะเวลาผูกพันสัญญา เกิดฝนตกหนักทำให้พื้นที่ทรุด ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างดำเนินโครงการได้ รวมทั้งแบบรูปารายการของกองช่าง เทศบาลตำบลแม่เงินไม่ได้ประมาณการราคาบดอัดพื้นผิวดิน ส่งผลให้ต้องยกเลิกสัญญาดังกล่าว

3.3.2 การบริหารสัญญาประสบปัญหาจึงต้องแก้ไขสัญญา จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/2 บ้านป่าคา หมู่ที่ 3 เนื่องจากคำนวณปริมาณงานความคาดเคลื่อน วันส่งมอบพื้นที่สำรวจและวัดพื้นที่โดยกองช่างเทศบาลตำบลแม่เงิน ข้อเท็จจริงพบว่า ปริมาณงานเดิมความยาว 75.00 เมตร เป็น 70.00 เมตร ส่งผลให้ราคาจ้าง เดิม 40,500.- บาท เป็น 37,800.- บาท และ 2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 บ้านธารทอง หมู่ที่ 11 เนื่องจากคำนวณปริมาณงานความคาดเคลื่อน ข้อเท็จจริงพบว่า ตอนที่ 2 ปริมาณงานเดิม ความยาว 81.00 เมตร เป็น 21.00 เมตร ส่งผลให้ราคาจ้าง เดิม 477,000.- บาท เป็น 471,200.- บาท

3.3.3 การขออนุมัติกันเงินกรณีก่อนนี้ผูกพันก่อนสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 23 โครงการ โดยสั่งซื้อสิ่งจ้าง รวมเป็นเงิน 1,050,679.18 บาท ดังนี้

- แผนงานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดสำนักงาน งานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพฯ ค่าจ้างเหมาบริการงานสวัสดิการสังคม ค่าจ้างเหมาผลิตและพิมพ์ เป็นต้น

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เช่น โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สูบน้ำ โครงการปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายสวัสดิการสังคม โครงการติดตั้งกันสาด ค่าจ้างบริการช่วยงานสำรวจ เป็นต้น

- แผนงานการศึกษา เช่น จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้างเหมาผลิตและพิมพ์เอกสาร (กองการศึกษา) เป็นต้น

**การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2567**

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ มีรายละเอียดประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	18
2	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	17
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	52
3.1	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2581)	(5)	5
3.2	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	5
3.3	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(5)	5
3.4	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	5
3.5	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	5
3.6	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	5
3.7	วิสัยทัศน์	(5)	5
3.8	กลยุทธ์	(5)	5
3.9	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	4
3.10	จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(5)	4
3.11	แผนงาน	(5)	4
3.12	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4
รวมคะแนน		100	87.00

**แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ</p> <p>2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ</p>	20 (5)	18 5
	<p>3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ</p> <p>4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ</p>	(5)	5
	<p>5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ</p> <p>6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ</p>	(5)	4
	<p>7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ</p> <p>8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)</p>	(5)	4

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
2. การวิเคราะห์ สถานการณ์และ ศักยภาพ	1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	20 (5)	17 5
	2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(5)	5
	3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทาง ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(5)	4
	4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(5)	3
	5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะ เกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การ วิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) / Global Demand และ Trend	(5)	3
3. ยุทธศาสตร์	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้อง	60	52
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580)	กับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	5
3.2 แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมวดหมู่และประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	5
3.3 เป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่ สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGsและประเด็นยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	5

**แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)**

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	5
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับกรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(5)	5
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(5)	5
3.7 วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)	5
3.8 กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(5)	5
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(5)	4

**แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)**

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
3.10 จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิด จากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(5)	4
3.11 แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงาน ตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น การวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำ งบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะ แสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(5)	4
3.12 ความ เชื่อมโยงของ ยุทธศาสตร์ใน ภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่ การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม จังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไร เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ระดับมห ภาค	(5)	4
รวมคะแนน	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	87

2. การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นที่ต้องพิจารณา

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9.5
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9.5
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9
4	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	4.5
5	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30	28
5.1	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	5
5.2	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	5
5.3	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	4.5
5.4	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	4.5
5.5	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	4.5
5.6	ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(5)	4.5
6	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(35)	
6.1	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(5)	5
6.2	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(5)	4
6.3	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(5)	4.5
6.4	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(5)	5
6.5	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(5)	5
6.6	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	5
6.7	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(5)	4
รวมคะแนน		100	94.0

**แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์ การพัฒนา	1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดย ใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) / GlobalDemand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการ เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	10 (5)	9.5 5
	2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนา ท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trendหรือนำ เทคนิค Demand (Demand Analysis) / GlobalDemandหรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์ โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.5
2. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิง ปริมาณ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด จำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือ ผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ ได้กำหนดไว้	10 (5)	9.5 5
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิง ปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ใน เชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	4.5

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
3.การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิง คุณภาพ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผล ของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของ ประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึง พอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุการดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะ ถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์ หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล การปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ หน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	10 (5)	9 5
	(2) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่ กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)ที่เกิดจาก 1)ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วย รูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	4
4.ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	(1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่าน การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการ วิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม (2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะและ กิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	5 (5)	4.5 4.5

**แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)**

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
5.โครงการพัฒนาตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	30	28
5.1 ความชัดเจนของ ชื่อโครงการ	(1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการ จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม สาธารณะเพื่อให้การ พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ (2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นใน อนาคต	(5)	5
5.2 กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อ สนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(5)	5
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ) มีความ ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจนสามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียด ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาใน ช่องของ “งบประมาณ”	(5)	4.5

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
5.4 มีการประมาณ การราคาถูกต้องตาม หลักวิธีการ งบประมาณ	(1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำ บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการ ประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การ ประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลัก วิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มี ความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ใน เชิงประจักษ์การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (2)งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ลดความความ เหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	(5)	4.5
5.5 มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลที่ คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน(Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้อย่าง มีประสิทธิภาพ (effectiveness) ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การ กำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่ แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผล ที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้ง หนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(5)	4.5

**แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)**

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับ โครงการและ วัตถุประสงค์ที่กำหนด ไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตาม โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ มากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของ ความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็น เหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการ บ่งบอกเวลาได้	(5)	4.5
6. โครงการพัฒนาที่ นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	(35)	33.5
6.1 โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	5
6.2 โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย แก้ไขปัญหาความ ยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริม อาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4
6.3 โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณ รายจ่ายด้านการ บริหารจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4.5

**แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)**

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
6.4 โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับสุข ภาวะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการ ดำเนินการด้านการสาธารณสุขจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	5
6.5 โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้าน การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	5
6.6 โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการ คมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	5
6.7 โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการ บริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหาร จัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	5
รวม	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	94.0

3.5 การประเมินความพึงพอใจของประชาชน

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ด้วยผลคะแนน 10 คะแนน ตามรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากการประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยสามารถจำแนกผลคะแนนการประเมินตามงาน ได้แก่

1. งานด้านสาธารณสุข ความพึงพอใจร้อยละ 95.50
2. งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ความพึงพอใจร้อยละ 96.31
3. งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ ความพึงพอใจร้อยละ 96.71
4. งานด้านเทศกิจ หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ความพึงพอใจร้อยละ 94.08

จากการประเมินผลการกิจของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตามรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งนี้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้องตามหลักการเชิงพื้นที่ บริบทของเทศบาลตำบลแม่เงินและเป็นไปตามหลักวิชาการในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่เงินและผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานของเทศบาลตำบลแม่เงิน จะได้นำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นและพึงพอใจของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป

ภาคผนวก

รายงานการประชุมข้าราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2566

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่เงิน

ผู้มาประชุม

1	นางสาวกัลยา ใจวังเย็น	ผู้อำนวยการกองคลัง
2	นายอนันต์ วุฒิ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
3	นางอัญมณี วันดี	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
4	นางสาวสุภาพร พันธุ์ประยูร	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
5	นางสาวพรรณนิภา วงษ์สว่าง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
6	นางสาววนิดา สมสวัสดิ์	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
7	สิบทโทยุทธิงภัทรฤทัย ลงเมือง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
8	นางสาวมยุรา สุริยนต์	นิติกรปฏิบัติการ
9	นางสาวพัชรียา ตันวงศ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
10		เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	นายยุทธนา กุลดี	ชำนาญงาน
11	นางรัตติกาล แก้วมา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
12	นางสาวกุลกรภัส ธรรมชัย	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม

1	นายชูชาติ เม้าพิมพ์	ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน
2	นางสาวฐิตาภา นาดัน	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
3	นายอัฒวรรณ อินตะ	หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
4	นางประทุม หมั่นเงิน	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
5	นางสาวจันทร์หล้า กุลสุทธิ	ครู (คศ.2)
6	นางยุพิน ทิวาคำ	ครู (คศ.2)
7	นายสุทธิพงษ์ อีใจ	ครู (คศ.2)
8	นางสาวกรชวัล ชัยชนะ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
9	นายสุขประเสริฐ จันแปงเงิน	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เริ่มประชุมเวลา...

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

ผู้อำนวยการคลัง

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- สำหรับวันนี้นายชูชาติ เม้าพิมพ์ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงินติดภารกิจกับท่านนายก ไม่สามารถมาเข้าร่วม การประชุมจึงมอบหมายให้ดิฉันเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ สำหรับ วันนี้เป็นการประชุมข้าราชการครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อ ปรีกษา ทาหรือและประชุมชี้แจงข้อราชการต่าง ๆ โดยมีวาระการประชุมเรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงเป็นเรื่องหลัก หากท่านใดมีเรื่องทาหรืออื่น ๆ สามารถเสนอได้ใน วาระต่อไปค่ะ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓

นักวิชาการตรวจสอบภายในฯ

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- สวัสดิ์ข้าราชการทุกท่านคะ ตามที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ขอ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของเทศบาล ตำบลแม่เงิน ไปแล้วนั้น ได้แก่

๑. คำสั่งเทศบาลตำบลแม่เงิน ที่ ๘๕๙/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาล ตำบลแม่เงิน ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

๒. คำสั่งเทศบาลตำบลแม่เงิน ที่ ๘๖๐/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลแม่เงิน ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

และสำนัก/กอง ได้ขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งประจำหน่วยงานของตนเอง ดังนี้

๑. คำสั่งเทศบาลตำบลแม่เงิน ที่ ๘๖๑/๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

๒. คำสั่งเทศบาลตำบลแม่เงิน ที่ ๘๖๒/๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

๓. คำสั่งเทศบาลตำบลแม่เงิน ที่ ๘๖๓/๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

๔. คำสั่งเทศบาลตำบลแม่เงิน ที่ ๘๖๔/๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

ซึ่งคำสั่งจะประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานจ้าง เพื่อทำหน้าที่ตามคำสั่ง ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานการ จัดทาและการรายงานติดตามผลประจำปี เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ สอดคล้องกัน...

สอดคล้องกัน จึงขอชี้แจงหลักการจัดวางระบบและความคุมภายใน รวมทั้ง การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ตามเอกสารประกอบการประชุม คือ

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) สภาพแวดล้อมของการควบคุมเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญ ผู้กำกับดูแล ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยรับตรวจต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้บุคลากรทุกระดับมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในหน่วยรับตรวจเกิดจิตสำนึกในเรื่องความซื่อสัตย์ จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ส่งเสริมให้องค์ประกอบการควบคุมภายในอื่น ๆ มีประสิทธิผลในหน่วยรับตรวจ หรือทำให้การควบคุมที่มีอยู่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ระบุว่า “ฝ่ายบริหารต้องประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่ส่งกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม” วัตถุประสงค์ของมาตรฐานนี้ เพื่อทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงว่าเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน รายงานการเงินและการดำเนินงานที่น่าเชื่อถือ การปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

๓. กิจกรรมทำงานควบคุม (Control Activities) เป็นกิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่กำหนดไว้

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) เกี่ยวกับสารสนเทศการสื่อสารระบุว่าฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีสารสนเทศอย่างเพียงพอและสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและบุคคลอื่น ๆ อย่างเหมาะสมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ซึ่งจำเป็นต้องใช้สารสนเทศนั้นในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสื่อสารนั้นเป็นประโยชน์ น่าเชื่อถือและมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง

๕. การติดตามประเมินผล (Monitoring) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลซึ่งระบุว่าในการดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผล โดยการติดตามผลในระหว่างการทำงาน และการประเมินผลเป็นรายครั้งอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอเหมาะสม มีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติจริง ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอื่น ๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม และทันเวลา

ตามรายละเอียด...

ตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้ชี้แจงไปนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านจัดทำรายงานในงานที่ตนองรับผิดชอบ แล้วเสนอหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง พิจารณาการจัดทำแผนและการรายงานผลฯ ประจำปีต่อไป โดยแต่ละ ส่วนงานขอให้ท่านทำให้แล้วเสร็จและส่งให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อรวบรวมจัดทำรายงานส่งอำเภอ เชียงแสน หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลต่อไปค่ะ

ที่ประชุม
ผู้อำนวยการคลัง
นักทรัพยากรบุคคล

- รับทราบ
- ท่านใดมีเรื่องหารือหรือเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่
- ขอสอบถามเพิ่มเติม ในกรณีของแต่ละงานกำหนดความเสี่ยง ปัญหา อุปสรรค ในงานของตนเองตามรูปแบบในเอกสารนี้ อยากทราบว่าเราสามารถกำหนดเองได้เลยใช่ไหมว่าจะให้กิจกรรมในความรับผิดชอบอยู่ในความเสี่ยงระดับใด ระดับน้อย ระดับปานกลางหรือระดับมาก

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

- ใช่ค่ะ ให้วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงตามเอกสารประกอบการประชุม ที่ แสดงแผนภูมิความเสี่ยง โดยระดับความเสี่ยงจะเท่ากับ ระดับโอกาสคูณกับ ระดับความรุนแรง และเทียบเคียงช่วงคะแนน ตามตัวอย่าง ดังนี้

๑. ระดับน้อยมาก ๑ คะแนน เขตสีฟ้า
๒. ระดับน้อย ๒-๓ คะแนน เขตสีเขียว
๓. ระดับปานกลาง ๔-๙ คะแนน เขตสีเหลือง
๔. ระดับสูง ๑๐-๑๖ คะแนน เขตสีส้ม
๕. ระดับสูงมาก ๒๐-๒๕ คะแนน เขตสีแดง

โดยแต่ละงานเมื่อทำเสร็จแล้วจะส่งให้หัวหน้าสำนัก/ผอ.กอง พิจารณา โดย ความเสี่ยงในระดับสูงเท่านั้นที่หัวหน้าสำนัก/ผอ.กอง ต้องกำหนดวิธีการ ควบคุมความเสี่ยงนั้น และส่งให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผนรวบรวม จัดทำรายงานต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- มีเรื่องขอให้ที่ประชุมพิจารณาร่วมกัน จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยประเมินผลโครงการตามที่กำหนดไว้ จากแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ว่ามาตรการควบคุมความ เสี่ยงเหมาะสมและเพียงพอต่อกิจกรรมหรือไม่ โดยกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ตามแผนฯ ได้แก่

- ก่อสร้างถนน คสล. เข้าพื้นที่การเกษตร สายเหล่ากะลา บ้านไร่ หมู่ ที่ ๗ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงคือ อาจจะไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น ปัญหาการขออนุญาตก่อสร้างในพื้นที่ป่าไม้ การเข้าพื้นที่

ผลปรากฏว่า...

ผลปรากฏว่า โครงการดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องโอนงบประมาณไปดำเนินโครงการอื่นแทน เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ เพราะมีตัวแปรขึ้นอยู่กับการอนุญาตของหน่วยงานผู้มีอำนาจอนุญาตก่อสร้าง เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าไม้

- โครงการฝึกอบรมให้ความรู้หลักสูตรผู้ประกอบการตลาดออนไลน์ ชั้นพื้นฐาน กิจกรรมการจัดการฝึกอบรมมีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบออนไลน์เท่าที่ควร อาจจะมีปัญหาเรื่องการถ่ายทอดความเข้าใจต่อผู้รับการฝึกอบรม

ผลปรากฏว่า โครงการดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องโอนงบประมาณไปดำเนินโครงการอื่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วนมากกว่า

- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กิจกรรมความเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจากวัตถุประสงค์ของโครงการมุ่งเน้นการจัดทำข้อมูลพืชในพืชที่บุคลากรงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอาจจะไม่เพียงพอและไม่มีความรู้เกี่ยวกับพืชที่ลึกซึ้ง

ผลปรากฏว่า โครงการดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องโอนงบประมาณไปดำเนินโครงการอื่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วนมากกว่า

- งบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียน สพฐ. ในตำบลแม่เงิน กิจกรรมที่มีความเสี่ยง คือ เจ้าหน้าที่อาจไม่มีความรู้เพียงพอในขั้นตอนวิธีการตามระเบียบเงินอุดหนุน อาจกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลปรากฏว่า งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน มีความจำเป็นต้องโอนเพิ่มงบประมาณ โดยขออนุมัติผ่านสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน และขออนุมัติเบิกจ่ายกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กิจกรรมที่มีความเสี่ยง คือ ขั้นตอน วิธีการจัดเก็บข้อมูลสุนัขและแมวอาจจะไม่ครบถ้วน กระทบต่อการตั้งงบประมาณจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค

ผลปรากฏว่า งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน จำเป็นต้องโอนเพิ่มงบประมาณ

- โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยง คือ เจ้าหน้าที่อาจไม่มีความรู้เพียงพอในขั้นตอน วิธีการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเกิดปัญหา
- ผลปรากฏว่า งบประมาณที่ตั้งไว้เพียงพอ การเบิกจ่ายเรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์ และระเบียบกำหนด

ดังนั้น...

ที่ประชุม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ดังนั้นจึงขอมติที่ประชุมว่า เห็นควรจัดทำรายงานตามข้อมูลเบื้องต้นที่ได้ชี้แจงไปหรือไม่ หรือท่านเห็นควรเป็นประการใด โปรดเสนอแนะด้วยค่ะ

- เห็นชอบ

- เมื่อที่ประชุมเห็นชอบ ดิฉันจะได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ โดยละเอียด เพื่อเสนอหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงจะเสนอให้ผู้บริหารทราบต่อไปค่ะ

เรื่องที่ ๒ คือ การจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ทั้งนี้ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลแม่เงิน ที่ ๗๙๗/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่เงิน ประกอบด้วย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นายช่างโยธา เจ้าพนักงานสาธารณสุข และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ร่วมกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลแม่เงิน

๒. ช่วยดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลแม่เงิน

๓. รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลแม่เงิน ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่เงินกำหนด

๔. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่เงินมอบหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตามคำสั่ง ดำเนินการติดตามและประเมินผลฯ แล้วเสนอรายงานเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนฯ ได้กำหนดไว้อีกว่า

ข้อ ๓๐ (๕)...

ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

จึงขอความเห็นท่านร่วมกันกำหนดหรือเสนอแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ ซึ่งระเบียบไม่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การติดตามและประเมินผลฯ ให้ดำเนินการตามความเหมาะสมและตามความเห็นชอบของคณะทำงานหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

- ดิฉันมีความคิดเห็นว่า วิธีการติดตามและประเมินผลฯ ทำได้หลายวิธี และระเบียบไม่ได้กำหนดไว้ ดังนั้น ขอให้นักวิเคราะห์ฯ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า เราสามารถติดตามและประเมินผลฯ โดยวิธีการใดได้บ้าง อย่างไร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ดิฉันมีความคิดเห็นว่าวิธีการติดตามและประเมินผลฯ สามารถวิเคราะห์ได้จากแผนการดำเนินงาน ที่ระบุโครงการจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีว่าได้ดำเนินการตามที่กำหนดหรือไม่ ทั้งนี้ ทุกโครงการนำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ที่ได้จัดทำในระบบ e-Plan และสามารถตรวจสอบการใช้การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือสามารถตรวจสอบผ่านระบบ e-LAAS ว่าการเบิกจ่ายเป็นอย่างไร ออนไลน์ โอนเพิ่มหรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ก็โครงการ ซึ่งทำให้สามารถทราบรายละเอียดได้ครบถ้วน ดังนั้น ดิฉันจึงเห็นควรใช้วิธีการติดตามและประเมินผลฯ จากระบบ e-Plan และระบบ e-LAAS ประกอบกัน

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

- ดิฉันมีความเห็นว่า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนงานต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลแม่เงิน และรับผิดชอบระบบ e-Plan ระบบ e-LAAS ทำให้ทราบข้อมูลผลการดำเนินโครงการโดยละเอียด จึงขอเสนอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้จัดทำรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ แล้วเสนอขอเห็นชอบต่อไป ท่านอื่นมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง โปรดเสนอ

ที่ประชุม

- เห็นชอบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- เมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้ดิฉันจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ดิฉันจะรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรายโครงการ ให้ครบถ้วนและให้เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด เพื่อเสนอให้พิจารณาผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดและผลที่คาดว่าจะได้รับตามที่แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ กำหนดต่อไปค่ะ

ผู้อำนวยการคลัง

- ท่านใดมีเรื่องหารือหรือเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่ หากไม่มีต่อไปเป็นวาระอื่น ๆ

ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๕

ผู้อำนวยการคลัง
นักทรัพยากรบุคคล

ที่ประชุม
ผู้อำนวยการคลัง

หัวหน้าสำนักปลัด

เจ้าพนักงานธุรการ


ผู้อำนวยการคลัง


เรื่องอื่นๆ

- ท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ แจ้งที่ประชุมบ้างหรือไม่
- ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบในวาระอื่น ๆ จำนวน ๒ เรื่อง
 ๑. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยผลคะแนนเท่ากับ ๑๐ คะแนน ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลเรียบร้อยแล้ว
 ๒. การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี หรือโบนัส ขอให้ทุกท่านเตรียมเอกสารรับตรวจด้วย คาดว่าจะมีการตรวจประเมินภายในเดือนพฤศจิกายน ทั้งนี้ รายละเอียดตัวชี้วัดอาจจะเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลงไป ยังไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัด จึงขอให้ท่านเตรียมเอกสารตามตัวชี้วัดของปีที่แล้ว เป็นเกณฑ์
- รับทราบ
- สำหรับกองคลังต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่ทำให้ปฏิบัติงานของกองคลัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด ทำให้ระบบบัญชีหรืองานในความรับผิดชอบของกองคลังสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ในกองคลัง ยังคงต้องขอความอนุเคราะห์จากทุกท่านในปีงบประมาณต่อ ๆ ไปด้วยค่ะ และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กองการศึกษายังขาดบุคลากรในหลายตำแหน่ง โดยมีหัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา และ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ทำให้สำนักปลัดมีความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น หากมีปัญหาข้อขัดข้องประการใด ขอให้ทางสำนักปลัดเทศบาลแจ้งมายังกองคลัง เพื่อจะได้ช่วยกันคิดหาทางแก้ไขปัญหา และเพื่อให้การบริหารองค์กรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป ก่อนจะเลิกประชุมในวันนี้ ท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่
- สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นี้ ทางสำนักปลัดเทศบาล ได้รับผิดชอบกองการศึกษา ตามที่ผู้อำนวยการกองคลังได้แจ้งไปแล้วนั้น สำนักปลัดต้องขอความร่วมมือทุกท่าน ทุกส่วนราชการ ในการปฏิบัติงานอื่น ๆ เพิ่มเติมจากงานในหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของท่าน งานแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นี้ คือ งานลอยกระทง กระทบหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ ความร่วมมือจากทุกท่าน ทุกฝ่าย ขอขอบคุณครับ
- ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องโครงการ One Stop Service เนื่องจากมีหนังสือสั่งการให้เร่งดำเนินโครงการนี้ จึงอาจจะต้องขอความร่วมมือไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันดำเนินโครงการนี้ค่ะ
- สำหรับโครงการ One Stop Service ทาง อบต.ป่าสักถือได้ว่าเป็นหน่วยงานนำร่องของอำเภอเชียงแสน เนื่องจากเป็นหน่วยงานเดียวที่ได้ดำเนินการแล้ว
โดยให้งาน...


โดยให้งานประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บรายได้ งานก่อสร้าง ทั้ง ๓ งาน จัด
เจ้าหน้าที่มาประจำจุด One Stop Service เพื่อให้บริการประชาชน ใน
โครงการนี้จำเป็นต้องหารือกับผู้บริหาร ร่วมกับสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน
ต่อไป เพื่อให้การดำเนินโครงการตามข้อสั่งการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ หากไม่มีขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.


สืบทอดหญิง  ผู้จัดรายงานการประชุม
(ภัทรฤทัย ลางเมือง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสุภาพร พันธุ์ประยูร)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอนันต์ วุฒิ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวกัลยา ใจวังเย็น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ภาพประกอบการประชุมข้าราชการประจำเดือนตุลาคม 2566
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่เงิน



สำเนาฉบับ



ที่ ชร ๕๘๗๐๑/ว ๑๓๐๐

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน
ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๕๐

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินโครงการ

เรียน «รายชื่อตามแนบ»

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบประเมินโครงการ

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางในการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้ขบประมาณรายจ่ายประจำปี นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลแม่เงิน ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว โดยประกาศ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลโครงการ เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบประเมินผลโครงการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และส่งคืนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล ภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จะเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสง่า สิทธิแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

สำนักปลัดเทศบาล


งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร. ๐ ๕๓๑๘ ๒๒๗๑ ต่อ ๑๑











โทรสาร ๐ ๕๓๑๘ ๒๒๗๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_๐๐๕๗๐๘๐๔@dla.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”


..... ปลัด ทค.
..... ทน.สำนักกา
..... ผู้ตรวจ/เจ้าหน้าที่
7 สิงหาคม ผู้พิมพ์
..... ผู้ร่าง

รายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่เงิน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายอินจันทร์ ไชยเลิศ	สมาชิกสภาเทศบาล	
๒.	นายเจตจันทร์ ชันทะพันธ์	สมาชิกสภาเทศบาล	
๓.	นายถาวร คำเชื่อน	สมาชิกสภาเทศบาล	
๔.	นายธีรเดช เครือวงศ์	ผู้แทนประชาคม	
๕.	นายสุวิทย์ วงศ์กาปิน	ผู้แทนประชาคม	
๖.	ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านแซว		
๗.	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เงิน		
๘.	นายชูชาติ เม้าพิมพ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๙.	นายอนันต์ วุฒิ	หัวหน้าสำนักปลัด	
๑๐.	นายบุญช่วย ท้าวคำหล่อ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๑.	นายวสันต์ แก้วมา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	

แบบประเมินผลโครงการ

การประเมินผลโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาให้คะแนนในภาพรวมของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การดำเนินการประเมินผลกำหนดให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมีประเด็นที่จะต้องพิจารณา ดังต่อไปนี้

ตารางแสดงคะแนนประเมินผลโครงการ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา - พิจารณา/วิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลแม่เงิน	๑๐	9
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ - พิจารณา เรื่อง กิจกรรม วัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ อันเป็นผลผลิตของโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมายในเชิงปริมาณ เช่น กราฟ สถิติ เพื่ออธิบายการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพที่ได้กำหนดไว้	๑๐	8
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ - พิจารณา เรื่อง กิจกรรม วัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ อันเป็นผลผลิตของโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมายในเชิงคุณภาพได้แก่ ความพึงพอใจและความต้องการของประชาชน ความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น	๑๐	8
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา - พิจารณา/วิเคราะห์การจัดทำโครงการที่เป็นรูปธรรม เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	๕	4
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (คะแนน ๓๐ คะแนน)		
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ - พิจารณาว่าชื่อโครงการมุ่งเน้นไปเรื่องใดเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือทำสิ่งนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	๕	5
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ - พิจารณาหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินโครงการต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้	๕	5
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง - พิจารณาสภาพที่อยากให้เกิดในอนาคต สามารถระบุจำนวนกลุ่มเป้าหมายและงบประมาณที่ใช้ ได้อย่างครบถ้วน	๕	5

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
	<p>๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ</p> <p>- พิจารณางบประมาณโครงการตามหลัก ๕ ประการ ๑) ประหยัด ๒) มีประสิทธิภาพ ๓) มีประสิทธิผล ๔) ลดความเหลื่อมล้ำ และ ๕) โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริง</p>	๕	๔
	<p>๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>- พิจารณาว่าโครงการที่จะดำเนินการจะเกิดผลสำเร็จอย่างไร หรือว่าผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร</p>	๕	5.
	<p>๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p> <p>- พิจารณาความเป็นไปได้และการวัดประเมินผล รวมถึงระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน</p>	๕	5.
๖	<p>โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (คะแนน ๓๕ คะแนน)</p>		
	<p>๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ภาพรวม</p> <p>- พิจารณาว่าการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้</p>	๕	5.
	<p>๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน</p> <p>- พิจารณาโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือส่งเสริมอาชีพประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้</p>	๕	5.
	<p>๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม</p> <p>- พิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้</p>	๕	5
	<p>๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ</p> <p>- พิจารณาโครงการด้านสาธารณสุขจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้</p>	๕	5.
	<p>๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>- พิจารณาโครงการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้</p>	๕	5.

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
	๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ- ปัญญาท้องถิ่น - พิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้	๕	5
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการ บริหารจัดการน้ำ - พิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้	๕	5
	รวม	๑๐๐	๑๐

ลงชื่อ.....

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เงิน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่เงิน

แบบประเมินผลโครงการ


การประเมินผลโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาให้คะแนนในภาพรวมของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การดำเนินการประเมินผลกำหนดให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมีประเด็นที่จะต้องพิจารณา ดังต่อไปนี้

ตารางแสดงคะแนนประเมินผลโครงการ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา - พิจารณา/วิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลแม่เงิน	๑๐	10
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ - พิจารณา เรื่อง กิจกรรม วัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ อันเป็นผลผลิตของโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมายในเชิงปริมาณ เช่น กราฟ สถิติ เพื่ออธิบายการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพที่ได้กำหนดไว้	๑๐	10
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ - พิจารณา เรื่อง กิจกรรม วัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ อันเป็นผลผลิตของโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมายในเชิงคุณภาพได้แก่ ความพึงพอใจและความต้องการของประชาชน ความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น	๑๐	10
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา - พิจารณา/วิเคราะห์การจัดทำโครงการที่เป็นรูปธรรม เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	๕	5
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (คะแนน ๓๐ คะแนน)		
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ - พิจารณาว่าชื่อโครงการมุ่งเน้นไปเรื่องใดเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือทำสิ่งนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	๕	5
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ - พิจารณาหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินโครงการต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้	๕	5
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง - พิจารณาสภาพที่อยากให้เกิดในอนาคต สามารถระบุจำนวนกลุ่มเป้าหมายและงบประมาณที่ใช้ ได้อย่างครบถ้วน	๕	5

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	<p>๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ</p> <p>- พิจารณางบประมาณโครงการตามหลัก ๕ ประการ ๑) ประหยัด ๒) มีประสิทธิภาพ ๓) มีประสิทธิผล ๔) ลดความเหลื่อมล้ำ และ ๕) โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริง</p>	๕	5
	<p>๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>- พิจารณาว่าโครงการที่จะดำเนินการจะเกิดผลสำเร็จอย่างไร หรือว่าผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร</p>	๕	5
	<p>๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p> <p>- พิจารณาความเป็นไปได้และการวัดประเมินผล รวมถึงระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน</p>	๕	5
๖	<p>โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (คะแนน ๓๕ คะแนน)</p>		
	<p>๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ภาพรวม</p> <p>- พิจารณาว่าการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้</p>	๕	5
	<p>๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน</p> <p>- พิจารณาโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือส่งเสริมอาชีพประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้</p>	๕	5
	<p>๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม</p> <p>- พิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้</p>	๕	4
	<p>๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ</p> <p>- พิจารณาโครงการด้านสาธารณสุขจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้</p>	๕	5
	<p>๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>- พิจารณาโครงการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้</p>	๕	5

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
	๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ- ปัญญาท้องถิ่น - พิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้	๕	5
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการ บริหารจัดการน้ำ - พิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ชุด ติดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้	๕	4
	รวม	๑๐๐	๙๘

ลงชื่อ.....

(นายสุวิทย์ วงศ์กาปิน)









คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่เงิน



แบบประเมินผลโครงการ


การประเมินผลโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาให้คะแนนในภาพรวมของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การดำเนินการประเมินผลกำหนดให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมีประเด็นที่จะต้องพิจารณา ดังต่อไปนี้

ตารางแสดงคะแนนประเมินผลโครงการ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา - พิจารณา/วิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลแม่เงิน	๑๐	๙
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ - พิจารณา เรื่อง กิจกรรม วัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ อันเป็นผลผลิตของโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมายในเชิงปริมาณ เช่น กราฟ สถิติ เพื่ออธิบายการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพที่ได้กำหนดไว้	๑๐	๙
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ - พิจารณา เรื่อง กิจกรรม วัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ อันเป็นผลผลิตของโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมายในเชิงคุณภาพได้แก่ ความพึงพอใจและความต้องการของประชาชน ความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น	๑๐	๙
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา - พิจารณา/วิเคราะห์การจัดทำโครงการที่เป็นรูปธรรม เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	๕	4
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (คะแนน ๓๐ คะแนน)		
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ - พิจารณาว่าชื่อโครงการมุ่งเน้นไปเรื่องใดเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือทำสิ่งนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	๕	๕
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ - พิจารณาหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินโครงการต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้	๕	๕
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง - พิจารณาสภาพที่อยากให้เกิดในอนาคต สามารถระบุจำนวนกลุ่มเป้าหมายและงบประมาณที่ใช้ ได้อย่างครบถ้วน	๕	๕

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	<p>๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ</p> <p>- พิจารณางบประมาณโครงการตามหลัก ๕ ประการ ๑) ประหยัด ๒) มีประสิทธิภาพ ๓) มีประสิทธิผล ๔) ลดความเหลื่อมล้ำ และ ๕) โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริง</p>	๕	
	<p>๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>- พิจารณาว่าโครงการที่จะดำเนินการจะเกิดผลสำเร็จอย่างไร หรือว่าผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร</p>	๕	
	<p>๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p> <p>- พิจารณาความเป็นไปได้และการวัดประเมินผล รวมถึงระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน</p>	๕	
๖	<p>โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (คะแนน ๓๕ คะแนน)</p>		
	<p>๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ภาพรวม</p> <p>- พิจารณาว่าการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้</p>	๕	
	<p>๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน</p> <p>- พิจารณาโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือส่งเสริมอาชีพประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้</p>	๕	
	<p>๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม</p> <p>- พิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้</p>	๕	
	<p>๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ</p> <p>- พิจารณาโครงการด้านสาธารณสุขจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้</p>	๕	
	<p>๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>- พิจารณาโครงการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้</p>	๕	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
	๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ- ปัญญาท้องถิ่น - พิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้	๕	
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการ บริหารจัดการน้ำ - พิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการนำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้	๕	
	รวม	๑๐๐	๑๓

ลงชื่อ..... 

(นายถาวร คำเชื่อน)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่เงิน

แบบประเมินผลโครงการ

การประเมินผลโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาให้คะแนนในภาพรวมของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การดำเนินการประเมินผลกำหนดให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมีประเด็นที่จะต้องพิจารณา ดังต่อไปนี้

ตารางแสดงคะแนนประเมินผลโครงการ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา - พิจารณา/วิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลแม่เงิน	๑๐	๑.
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ - พิจารณา เรื่อง กิจกรรม วัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ อันเป็นผลผลิตของโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมายในเชิงปริมาณ เช่น กราฟ สถิติ เพื่ออธิบายการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพที่ได้กำหนดไว้	๑๐	๑.
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ - พิจารณา เรื่อง กิจกรรม วัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ อันเป็นผลผลิตของโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมายในเชิงคุณภาพได้แก่ ความพึงพอใจและความต้องการของประชาชน ความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น	๑๐	๑.
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา - พิจารณา/วิเคราะห์การจัดทำโครงการที่เป็นรูปธรรม เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	๕	๔.
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (คะแนน ๓๐ คะแนน)		
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ - พิจารณาว่าชื่อโครงการมุ่งเน้นไปเรื่องใดเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือทำสิ่งนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	๕	๔.
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ - พิจารณาหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินโครงการต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้	๕	๔.
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง - พิจารณาสภาพที่อยากให้เกิดในอนาคต สามารถระบุจำนวนกลุ่มเป้าหมายและงบประมาณที่ใช้ ได้อย่างครบถ้วน	๕	๔.

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	<p>๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ</p> <p>- พิจารณางบประมาณโครงการตามหลัก ๕ ประการ ๑) ประหยัด ๒) มีประสิทธิภาพ ๓) มีประสิทธิผล ๔) ลดความเหลื่อมล้ำ และ ๕) โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริง</p>	๕	5.
	<p>๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>- พิจารณาว่าโครงการที่จะดำเนินการจะเกิดผลสำเร็จอย่างไร หรือว่าผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร</p>	๕	4.
	<p>๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p> <p>- พิจารณาความเป็นไปได้และการวัดประเมินผล รวมถึงระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน</p>	๕	4.
๖	<p>โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (คะแนน ๓๕ คะแนน)</p>		
	<p>๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ภาพรวม</p> <p>- พิจารณาว่าการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้</p>	๕	4.
	<p>๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน</p> <p>- พิจารณาโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือส่งเสริมอาชีพประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้</p>	๕	4.
	<p>๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม</p> <p>- พิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้</p>	๕	4.
	<p>๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ</p> <p>- พิจารณาโครงการด้านสาธารณสุขจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้</p>	๕	4.
	<p>๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>- พิจารณาโครงการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้</p>	๕	4.

แบบประเมินผลโครงการ

การประเมินผลโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาให้คะแนนในภาพรวมของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การดำเนินการประเมินผลกำหนดให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมีประเด็นที่จะต้องพิจารณา ดังต่อไปนี้

ตารางแสดงคะแนนประเมินผลโครงการ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา - พิจารณา/วิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลแม่เงิน	๑๐	10
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ - พิจารณา เรื่อง กิจกรรม วัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ อันเป็นผลผลิตของโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมายในเชิงปริมาณ เช่น กราฟ สถิติ เพื่ออธิบายการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพที่ได้กำหนดไว้	๑๐	๘
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ - พิจารณา เรื่อง กิจกรรม วัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ อันเป็นผลผลิตของโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมายในเชิงคุณภาพได้แก่ ความพึงพอใจและความต้องการของประชาชน ความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น	๑๐	10
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา - พิจารณา/วิเคราะห์การจัดทำโครงการที่เป็นรูปธรรม เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	๕	5
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (คะแนน ๓๐ คะแนน)		
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ - พิจารณาว่าชื่อโครงการมุ่งเน้นไปเรื่องใดเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือทำสิ่งนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	๕	5
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ - พิจารณาหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินโครงการต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้	๕	5
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง - พิจารณาสภาพที่อยากให้เกิดในอนาคต สามารถระบุจำนวนกลุ่มเป้าหมายและงบประมาณที่ใช้ ได้อย่างครบถ้วน	๕	5

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ - พิจารณางบประมาณโครงการตามหลัก ๕ ประการ ๑) ประหยัด ๒) มีประสิทธิภาพ ๓) มีประสิทธิผล ๔) ลดความเหลื่อมล้ำ และ ๕) โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริง	๕	5
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ - พิจารณาว่าโครงการที่จะดำเนินการจะเกิดผลสำเร็จอย่างไร หรือว่าผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร	๕	4
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ - พิจารณาความเป็นไปได้และการวัดประเมินผล รวมถึงระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน	๕	4
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (คะแนน ๓๕ คะแนน)		
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีภาพรวม - พิจารณาว่าการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้	๕	4
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน - พิจารณาโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือส่งเสริมอาชีพประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้	๕	5
	๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม - พิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้	๕	5
	๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ - พิจารณาโครงการด้านสาธารณสุขจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้	๕	6
	๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น - พิจารณาโครงการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้	๕	5

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ-	๕	5

	ปัญหาท้องถิ่น - พิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้		
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการ บริหารจัดการน้ำ - พิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ชุด ติดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้	๕	5
	รวม	๑๐๐	๑๖



ลงชื่อ.....

(นายเจตจันทร์ ชันทะพันธ์)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่เงิน

แบบประเมินผลโครงการ


การประเมินผลโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาให้คะแนนในภาพรวมของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การดำเนินการประเมินผลกำหนดให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมีประเด็นที่จะต้องพิจารณา ดังต่อไปนี้

ตารางแสดงคะแนนประเมินผลโครงการ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา - พิจารณา/วิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลแม่เงิน	๑๐	10
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ - พิจารณา เรื่อง กิจกรรม วัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ อันเป็นผลผลิตของโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมายในเชิงปริมาณ เช่น กราฟ สถิติ เพื่ออธิบายการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพที่ได้กำหนดไว้	๑๐	10
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ - พิจารณา เรื่อง กิจกรรม วัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ อันเป็นผลผลิตของโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมายในเชิงคุณภาพได้แก่ ความพึงพอใจและความต้องการของประชาชน ความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น	๑๐	9
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา - พิจารณา/วิเคราะห์การจัดทำโครงการที่เป็นรูปธรรม เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	๕	5
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (คะแนน ๓๐ คะแนน)		
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ - พิจารณาว่าชื่อโครงการมุ่งเน้นไปเรื่องใดเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือทำสิ่งนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	๕	5
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ - พิจารณาหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินโครงการต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้	๕	4
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง - พิจารณาสภาพที่ยากให้เกิดในอนาคต สามารถระบุจำนวนกลุ่มเป้าหมายและงบประมาณที่ใช้ ได้อย่างครบถ้วน	๕	5

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
	<p>๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ</p> <p>- พิจารณางบประมาณโครงการตามหลัก ๕ ประการ ๑) ประหยัด ๒) มีประสิทธิภาพ ๓) มีประสิทธิผล ๔) ลดความเหลื่อมล้ำ และ ๕) โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริง</p>	๕	5
	<p>๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>- พิจารณาว่าโครงการที่จะดำเนินการจะเกิดผลสำเร็จอย่างไร หรือว่าผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร</p>	๕	5
	<p>๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p> <p>- พิจารณาความเป็นไปได้และการวัดประเมินผล รวมถึงระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน</p>	๕	5
๖	<p>โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (คะแนน ๓๕ คะแนน)</p>		
	<p>๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ภาพรวม</p> <p>- พิจารณาว่าการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของเทศบาล/มunicipality ที่ตั้งไว้</p>	๕	5
	<p>๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน</p> <p>- พิจารณาโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือส่งเสริมอาชีพประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของเทศบาล/มunicipality ที่ตั้งไว้</p>	๕	4
	<p>๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม</p> <p>- พิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของเทศบาล/มunicipality ที่ตั้งไว้</p>	๕	5
	<p>๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ</p> <p>- พิจารณาโครงการด้านสาธารณสุขจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของเทศบาล/มunicipality ที่ตั้งไว้</p>	๕	4
	<p>๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>- พิจารณาโครงการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของเทศบาล/มunicipality ที่ตั้งไว้</p>	๕	5

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
	๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ- ปัญญาท้องถิ่น - พิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของเทศบัญญัติฯ ที่ตั้งไว้	๕	5
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการ บริหารจัดการน้ำ - พิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ชุด ติดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒ ของเทศบัญญัติฯ ที่ตั้งไว้	๕	4
	รวม	๑๐๐	95

ลงชื่อ.....

(นายธีรเดช เครือวงศ์)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เทศบาลตำบลแม่เงิน
เลขรับ 2749
วันที่ 18 ธ.ค. 2566
เวลา 15.50 น.



ที่ ตช ๐๐๒๐(ชร).๓(๒๖)/ ๑๖๗๘

สถานีตำรวจภูธรบ้านแซว
อำเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๕๐

๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบร่างรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่เงิน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน ที่ ชร ๕๘๗๐๑/ว๑๓๐๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สถานีตำรวจภูธรบ้านแซว ได้ดำเนินการประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลแม่เงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

สถานีตำรวจภูธรบ้านแซว จึงขอส่งแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน
 เพื่อโปรดทราบ
 คม. หนังสือรายงานโดย
แผนก.....

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(สุรกันต์ มุตซาเคน)

(นายชูชาติ เม้าพิมพ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการารเทศ
ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

สิบโทหญิง

(ภัทรุทัย ลงเมือง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านแซว

(นางสาวฐิตาภา นาทัน)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

สถานีตำรวจภูธรบ้านแซว

โทร. ๐๕๓-๑๘๒๓๐๐

(นายอนันต์ วุฒิ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นายสง่า สิริธิแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

แบบประเมินผลโครงการ


การประเมินผลโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาให้คะแนนในภาพรวมของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การดำเนินการประเมินผลกำหนดให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมีประเด็นที่จะต้องพิจารณา ดังต่อไปนี้

ตารางแสดงคะแนนประเมินผลโครงการ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา - พิจารณา/วิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลแม่เงิน	๑๐	๙
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ - พิจารณา เรื่อง กิจกรรม วัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ อันเป็นผลผลิตของโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมายในเชิงปริมาณ เช่น กราฟ สถิติ เพื่ออธิบายการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพที่ได้กำหนดไว้	๑๐	๙
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ - พิจารณา เรื่อง กิจกรรม วัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ อันเป็นผลผลิตของโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมายในเชิงคุณภาพได้แก่ ความพึงพอใจและความต้องการของประชาชน ความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น	๑๐	๙
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา - พิจารณา/วิเคราะห์การจัดทำโครงการที่เป็นรูปธรรม เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	๕	๕
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (คะแนน ๓๐ คะแนน)		
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ - พิจารณาว่าชื่อโครงการมุ่งเน้นไปเรื่องใดเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือทำสิ่งนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	๕	๕
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ - พิจารณาหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินโครงการต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้	๕	๔
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง - พิจารณาสภาพที่อยากให้เกิดในอนาคต สามารถระบุจำนวนกลุ่มเป้าหมายและงบประมาณที่ใช้ ได้อย่างครบถ้วน	๕	๕

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	<p>๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ</p> <p>- พิจารณางบประมาณโครงการตามหลัก ๕ ประการ ๑) ประหยัด ๒) มีประสิทธิภาพ ๓) มีประสิทธิผล ๔) ลดความเหลื่อมล้ำ และ ๕) โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริง</p>	๕	5
	<p>๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>- พิจารณาว่าโครงการที่จะดำเนินการจะเกิดผลสำเร็จอย่างไร หรือว่าผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร</p>	๕	5
	<p>๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p> <p>- พิจารณาความเป็นไปได้และการวัดประเมินผล รวมถึงระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน</p>	๕	5
๖	<p>โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (คะแนน ๓๕ คะแนน)</p>		
	<p>๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ภาพรวม</p> <p>- พิจารณาว่าการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้</p>	๕	5
	<p>๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน</p> <p>- พิจารณาโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือส่งเสริมอาชีพประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้</p>	๕	4
	<p>๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม</p> <p>- พิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้</p>	๕	5
	<p>๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ</p> <p>- พิจารณาโครงการด้านสาธารณสุขจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้</p>	๕	5
	<p>๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>- พิจารณาโครงการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้</p>	๕	5

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น - พิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้	๕	5
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ - พิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุดตักต้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้	๕	5
	รวม	๑๐๐	๑๕

ลงชื่อ..... .....

ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ้านแซว
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่เงิน

แบบประเมินผลโครงการ

การประเมินผลโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาให้คะแนนในภาพรวมของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การดำเนินการประเมินผลกำหนดให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมีประเด็นที่จะต้องพิจารณา ดังต่อไปนี้

ตารางแสดงคะแนนประเมินผลโครงการ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา - พิจารณา/วิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลแม่เงิน	๑๐	10
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ - พิจารณา เรื่อง กิจกรรม วัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ อันเป็นผลผลิตของโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมายในเชิงปริมาณ เช่น กราฟ สถิติ เพื่ออธิบายการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพที่ได้กำหนดไว้	๑๐	10
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ - พิจารณา เรื่อง กิจกรรม วัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ อันเป็นผลผลิตของโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมายในเชิงคุณภาพได้แก่ ความพึงพอใจและความต้องการของประชาชน ความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น	๑๐	10
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา - พิจารณา/วิเคราะห์การจัดทำโครงการที่เป็นรูปธรรม เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	๕	5
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (คะแนน ๓๐ คะแนน)		
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ - พิจารณาว่าชื่อโครงการมุ่งเน้นไปเรื่องใดเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือทำสิ่งนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	๕	5
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ - พิจารณาหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินโครงการต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้	๕	5
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง - พิจารณาสภาพที่อยากให้เกิดในอนาคต สามารถระบุจำนวนกลุ่มเป้าหมายและงบประมาณที่ใช้ ได้อย่างครบถ้วน	๕	5

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	<p>๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ</p> <p>- พิจารณางบประมาณโครงการตามหลัก ๕ ประการ ๑) ประหยัด ๒) มีประสิทธิภาพ ๓) มีประสิทธิผล ๔) ลดความเหลื่อมล้ำ และ ๕) โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริง</p>	๕	5
	<p>๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>- พิจารณาว่าโครงการที่จะดำเนินการจะเกิดผลสำเร็จอย่างไร หรือว่าผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร</p>	๕	5
	<p>๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p> <p>- พิจารณาความเป็นไปได้และการวัดประเมินผล รวมถึงระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน</p>	๕	5
๖	<p>โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (คะแนน ๓๕ คะแนน)</p>		
	<p>๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ภาพรวม</p> <p>- พิจารณาว่าการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้</p>	๕	5
	<p>๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน</p> <p>- พิจารณาโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือส่งเสริมอาชีพประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้</p>	๕	5
	<p>๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม</p> <p>- พิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้</p>	๕	5
	<p>๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ</p> <p>- พิจารณาโครงการด้านสาธารณสุขจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้</p>	๕	5
	<p>๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>- พิจารณาโครงการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้</p>	๕	5

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
	๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ- ปัญญาท้องถิ่น - พิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้	๕	๕
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการ บริหารจัดการน้ำ - พิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดต้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒ ของเทศบาลฯ ที่ตั้งไว้	๕	๕
	รวม	๑๐๐	๑๐๐

ลงชื่อ.....



ผู้อำนวยการกองช่าง

เทศบาลตำบลแม่เงิน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่เงิน

สำเนาฉบับ



ที่ ขร ๕๘๗๐๑/ว ๑๓๐๑

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน
ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๕๐

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์พิจารณาเห็นชอบร่างรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เรียน «รายชื่อตามแนบ»

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน ๑ ชุด
๒. ร่างรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบตอบรับ	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่รายงานผลเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี นั้น

บัดนี้ คณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่เงิน ได้จัดทำ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกำหนด จึงขอความอนุเคราะห์พิจารณาเห็นชอบรายงานการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ โปรดส่งแบบตอบรับกลับมายังงานวิเคราะห์ นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล ภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จะเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสง่า สิทธิแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

สำนักปลัดเทศบาล

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร. ๐ ๕๓๑๘ ๒๒๗๑ ต่อ ๑๑











โทรสาร ๐ ๕๓๑๘ ๒๒๗๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_๐๐๕๗๐๘๐๔@dla.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

	ปลัด ทต.
	หน.สำนักฯ
	ผู้ตรวจ/เจ้าหน้าที่
	ผู้พิมพ์
	ผู้ร่าง

รายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่เงิน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายอินจันทร์ ไชยเลิศ	สมาชิกสภาเทศบาล	
๒.	นายเจตจันทร์ ชันทะพันธ์	สมาชิกสภาเทศบาล	
๓.	นายถาวร คำเชื่อน	สมาชิกสภาเทศบาล	
๔.	นายธีรเดช เครือวงศ์	ผู้แทนประชาคม	
๕.	นายสุวิทย์ วงศ์กาบิน	ผู้แทนประชาคม	
๖.	ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านแซว		
๗.	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เงิน		
๘.	นายชูชาติ เม้าพิมพา	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๙.	นายอนันต์ วุฒิ	หัวหน้าสำนักปลัด	
๑๐.	นายบุญช่วย ท้าวคำหล่อ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๑.	นายวสันต์ แก้วมา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	

แบบตอบรับ

(/) เห็นชอบร่างรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มอบหมายให้คณะทำงานฯ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่รายงานผลเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

() ไม่เห็นชอบ เห็นควรแก้ไขในรายละเอียด ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



ลงชื่อ..... (นายชูชาติ เมาพิมพา)..... คณะกรรมการ
(.....) ผู้อำนวยการกองช่าง.....

แบบตอบรับ

เห็นชอบร่างรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มอบหมายให้คณะทำงานฯ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่รายงานผลเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ไม่เห็นชอบ เห็นควรแก้ไขในรายละเอียด ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....คณะกรรมการ

(.....(นายอนันต์ วุฒิ).....)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

แบบตอบรับ

(✓) เห็นชอบร่างรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มอบหมายให้คณะทำงานฯ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่รายงานผลเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

() ไม่เห็นชอบ เห็นควรแก้ไขในรายละเอียด ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อเสนอแนะ

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.......... คณะกรรมการ
(นางศุภมาส มณีรัตน์.....)

แบบตอบรับ

() เห็นชอบร่างรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มอบหมายให้คณะทำงานฯ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่รายงานผลเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

() ไม่เห็นชอบ เห็นควรแก้ไขในรายละเอียด ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ..... คณะกรรมการ
(นาย ทวีศักดิ์ คำเสียด)

แบบตอบรับ

เห็นชอบร่างรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มอบหมายให้คณะทำงานฯ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่รายงานผลเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ไม่เห็นชอบ เห็นควรแก้ไขในรายละเอียด ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ..... คณะกรรมการ
(*ดร.อ.เจษฎ์ โทณสี*)

แบบตอบรับ

(✓) เห็นชอบร่างรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มอบหมายให้คณะทำงานฯ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่รายงานผลเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

() ไม่เห็นชอบ เห็นควรแก้ไขในรายละเอียด ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ


(.....)

คณะกรรมการ

แบบตอบรับ

() เห็นชอบร่างรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มอบหมายให้คณะทำงานฯ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่รายงานผลเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

() ไม่เห็นชอบ เห็นควรแก้ไขในรายละเอียด ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....^๑ [พ.ต.อ.] ..... คณะกรรมการ
(สุรกานต์ มุชชาเคน)
(.....)
ผกก.สภ.บ้านแซว จว.เชียงราย

แบบตอบรับ

เห็นชอบร่างรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มอบหมายให้คณะทำงานฯ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่รายงานผลเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ไม่เห็นชอบ เห็นควรแก้ไขในรายละเอียด ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ..... คณะกรรมการ

(.....)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล

ที่ ขร ๕๘๗๐๑/๕๙๔

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และการติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

เรื่องเดิม

ตามหนังสือเทศบาลตำบลแม่เงิน ที่ ขร ๕๘๗๐๑/ว ๑๓๐๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และหนังสือเทศบาลตำบลแม่เงิน ที่ ขร ๕๘๗๐๑/ว ๑๓๐๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อขอความเห็นชอบร่างรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้คะแนนการประเมินผลโครงการ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้เห็นชอบรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เงิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและติดตาม และให้คะแนนการประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์จะใช้คะแนนเดิมเนื่องจากเป็นแผน ๕ ปี แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

ข้อพิจารณา

เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ จึงเห็นควรพิจารณาประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

สิบทอหญิง

(ภัทรฤทัย ลางเมือง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็น...

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

โปรดพิจารณาอนุมัติ

ไม่เห็นชอบ เห็นควรแก้ไข



(นางสาวฐิตาภา นาดัน)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

โปรดพิจารณาอนุมัติ

ไม่เห็นควรอนุมัติ



(นายอนันต์ วุฒิ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

ไม่เห็นควรอนุมัติ



(นายชูชาติ เม้าพิมพ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ



(นายสง่า สิทธิแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

สำเนาฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน
เรื่อง ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
และผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีประกาศลงวันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และมีประกาศลงวันที่ ๑๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

อาศัยอำนาจแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จึงประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖






ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาสังคมต่าง ๆ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการเทศบาลตำบลแม่เงิน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ - ๑๘๒ - ๒๗๑ หรือเว็บไซต์ <https://www.maengoen.go.th> รายละเอียดปรากฏตามท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสง่า สิทธิแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

.....ปลัด ทต.
.....พ.น.สำนักฯ
.....ผู้ตรวจ/เจ้าหน้าที่
.....ผู้พิมพ์
.....ผู้ร่าง

**การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗**

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ มีรายละเอียดประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘	
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๗	
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๒	
	๓.๑	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๑)	(๕)	๕
	๓.๒	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๕
	๓.๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(๕)	๕
	๓.๔	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
	๓.๕	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๕
	๓.๖	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
	๓.๗	วิสัยทัศน์	(๕)	๕
	๓.๘	กลยุทธ์	(๕)	๕
	๓.๙	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔
	๓.๑๐	จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	๔
	๓.๑๑	แผนงาน	(๕)	๔
	๓.๑๒	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๗.๐๐	

**แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ</p> <p>๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ</p>	๒๐ (๕)	๑๘ ๕
	<p>๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ</p> <p>๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ</p>	(๕)	๕
	<p>๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ</p> <p>๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ</p>	(๕)	๔
	<p>๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ</p> <p>๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)</p>	(๕)	๔

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สถานการณ์และ ศักยภาพ	๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	๒๐ (๕)	๑๗ ๕
	๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพ ติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	๕
	๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มี ผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๕)	๔
	๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา อาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	๓
๓. ยุทธศาสตร์	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่ สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐ (๕)	๕๒ ๕
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)			
๓.๒ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๓ เป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGsและประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕

**แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)**

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๔ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๓.๕ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขต จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับกรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	๕
๓.๖ ยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	๕
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใดหรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	๕
๓.๙ เป้าประสงค์ ของแต่ละประเด็น กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	๔

**แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)**

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
<p>๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)</p> <p>๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้</p>	(๕)	๔
<p>๓.๑๑ แผนงาน</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่</p>	(๕)	๔
<p>๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ระดับมหภาค</p>	(๕)	๔
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๘๗

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นที่ต้องพิจารณา

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๕
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๕
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๔.๕
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๒๘
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๕
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๕
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๕
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๕
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(๓๕)	
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๕
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔
	๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	๔.๕
	๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๕
	๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๕
	๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๕
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๔
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๔.๐

**แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๙.๕ ๕
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๕
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ทรัพยากร วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๙.๕ ๕
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔.๕
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ทรัพยากร วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ทรัพยากร วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐ (๕)	๙ ๕

**แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)**

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.การประเมินผล การนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ	(๒) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจาก ๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพการวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๕
๔.ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน การพัฒนา	(๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม (๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุ ในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	๕ (๕)	๕.๕ ๕.๕
๕.โครงการพัฒนา ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้		
๕.๑ ความชัดเจน ของชื่อโครงการ	(๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำ บริการสาธารณะและกิจกรรม สาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ (๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการ เฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิด อะไรขึ้นในอนาคต	๓๐ (๕)	๒๘ ๕
๕.๒ กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน(clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้อง กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะ ดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	๕

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
<p>๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง</p>	<p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”</p>	(๕)	๔.๕
<p>๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ</p>	<p>(๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น</p>	(๕)	๔.๕
<p>๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ</p>	<p>มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน(Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ</p>	(๕)	๔.๕

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียน วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมี ความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๔.๕
๖. โครงการพัฒนาที่นำไป จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี		(๓๕)	
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการ จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายแก้ไขปัญหาความ ยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความ ยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔
๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายด้านการ บริหารจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๕

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๖.๔ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ สุขภาพ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพ หรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุขจำนวนไม่น้อย กว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ตั้งไว้	(๕)	๕
๖.๕ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
๖.๖ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้าง พื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้านการ บริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหาร จัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
รวม	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๔.๐

คำเนาฉบับ

แบบขอเสนอญัตติ

ที่ ชร ๕๘๗๐๑/๑๓๓๙

วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเสนอญัตติเสนอรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเสนอรายงานต่อสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงินเพื่อพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสง่า สิทธิแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

- 50102845

12/12/๖๖

..... ปลัด ทด.
..... ทน.สำนักฯ
..... ผู้ตรวจ/เจ้าหน้าที
..... ผู้พิมพ์
..... ผู้ร่าง



คำสั่งเทศบาลตำบลแม่เงิน

ที่ ๓๑๙๓/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลแม่เงิน

.....

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๔) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่สมควร และมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่เงิน เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่เงิน ดังนี้

- | | | |
|-----------------------------|------|---------------------|
| ๑. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | เป็น | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | เป็น | คณะกรรมการ |
| ๓. นายช่างโยธา | เป็น | คณะกรรมการ |
| ๔. เจ้าพนักงานสาธารณสุข | เป็น | คณะกรรมการ |
| ๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เป็น | เลขานุการคณะกรรมการ |

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลแม่เงิน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ร่วมกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลแม่เงิน
๒. ช่วยดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลแม่เงิน
๓. รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลแม่เงิน ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่เงินกำหนด
๔. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่เงินมอบหมาย

คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ยกเลิกและใช้คำสั่งนี้แทน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสง่า สิริธิดแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน



คำสั่งเทศบาลตำบลแม่เงิน

ที่ ๗๗๖/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลแม่เงิน

.....

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลแม่เงิน ที่ ๒๗๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่เงิน สั่ง ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่เงิน เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๖๔ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบล
แม่เงิน ดังนี้

๑. นายอินทร์จันทร์ ไชยเลิศ

ประธานกรรมการ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน

๒. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสง่า สิทธิแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน



คำสั่งเทศบาลตำบลแม่เงิน
ที่ ๒๗๗/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่เงิน

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ จึงแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่เงิน ประกอบด้วย

- | | | |
|--|-----------------------------|---------|
| ๑. นายอินจันทร์ ไชยเลิศ | สมาชิกสภาเทศบาล | กรรมการ |
| ๒. นายเจตจันทร์ ชันทะพันธ์ | สมาชิกสภาเทศบาล | กรรมการ |
| ๓. นายถาวร คำเชื่อน | สมาชิกสภาเทศบาล | กรรมการ |
| ๔. นายธีรเดช เครือวงศ์ | ผู้แทนประชาคม | กรรมการ |
| ๕. นายสุวิทย์ วงศ์กาปิน | ผู้แทนประชาคม | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เงิน | ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กรรมการ |
| ๗. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านแซว | ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองช่าง | หัวหน้าส่วนการบริหาร | กรรมการ |
| ๙. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | หัวหน้าส่วนการบริหาร | กรรมการ |
| ๑๐. นายบุญช่วย ท้าวคำหล่อ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๑๑. นายวสันต์ แก้วมา | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่เงิน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีโดยอย่างน้อย

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เงิน มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ยกเลิกและใช้คำสั่งนี้แทน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสง่า สิทธิแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน